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ВВЕДЕНИЕ 
 
 
Приоритетным направлением развития лесного комплекса явля-
ется организация рационального, многоцелевого, непрерывного и не-
истощительного использования лесов. Такое развитие возможно лишь 
при создании и освоении конкурентноспособного транспорта нового 
поколения для вывозки леса (лесовозные автопоезда с повышенной 
нагрузкой на ось). Именно эти проблемы рассматриваются в учебном 
пособии «Транспорт леса». 
Пособие состоит из двух томов. Том 1 охватывает комплекс     
вопросов по проектированию, строительству и эксплуатации автомо-
бильных лесовозных дорог. Рассмотрены конструкции земляного   
полотна и дорожных одежд, характерных для лесовозных дорог,     
изложены методы расчета нежестких  дорожных одежд. Том второй 
посвящен проблемам вывозки леса современным автотранспортом 
(автопоездами). 
Освоение лесов продолжается на протяжении многих лет.      
Это привело к тому, что эксплуатируемые сейчас леса удалены на 
значительные расстояния от предприятий и в большинстве случаев не 
имеют транспортной доступности. 
В настоящее время плотность лесовозных дорог на территории 
Свердловской области составляет 4 км на тысячу гектар лесной   
площади. При этом подавляющая доля является бесхозной и эксплуа-
тируется эпизодически, только при освоении прилегающих лесных 
массивов. 
Автомобильные лесовозные дороги являются технологическим 
элементом лесозаготовительного производства, поэтому эффектив-
ность его работы и лесопромышленной отрасли в целом будет опре-
деляться степенью развитости сети лесовозных дорог, а это в свою 
очередь ведет к улучшению транспортно-эксплуатационных качеств 
уже существующих и строительству новых автомобильных лесовоз-
ных дорог. 
Учебное пособие разработано в соответствии с Федеральным 
Государственным образовательным стандартом высшего образования 
(ФГОС ВО) по направлению  подготовки 35.03.02 «Технология лесо-
заготовительных и деревоперерабатывающих производств», утвер-
жденным  Приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 20 октября 2015 г.  № 1164 и со «Стратегией развития 
лесопромышленного комплекса Свердловской области на период     
до 2020 года». 
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1. КЛАССИФИКАЦИЯ И НОРМЫ 
ПРОЕКТИРОВАНИЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ 
ЛЕСОВОЗНЫХ ДОРОГ 
 
 
 
1.1. Классификация автомобильных лесовозных дорог 
 
Автомобильные лесовозные дороги проектируют и сооружают    
с учетом комплексного их использования для нужд лесного хозяйства 
и развития инфраструктуры  лесного региона. Лесовозные дороги   
являются технологическим элементом лесозаготовительного произ-
водства. 
Согласно стандарту (ГОСТ Р 52398-2005) «Классификация авто-
мобильных дорог. Основные параметры и требования» [1] и Поста-
новлению Правительства Российской Федерации от 11 апреля 2006 г. 
«О некоторых вопросах, связанных с классификацией автомобильных 
дорог в Российской Федерации» установлены новые принципы клас-
сификации российских автомобильных дорог. В частности лесовозная 
транспортная сеть включена в раздел ведомственных и частных авто-
мобильных дорог. Появился новый термин – лесные дороги.  
Лесные дороги – это дороги расположенные на землях лесного 
фонда. Они предназначены для обслуживания потребности лесного 
хозяйства, обеспечения доступа органов управления лесным хозяй-
ством и лесопользователей к конкретным лесным массивам. Лесные 
дороги примыкают к дорогам общего пользования, железнодорожным 
станциям и к нижним складам лесозаготовительных предприятий.  
В зависимости от назначения различают лесные дороги:  
- лесовозные – для вывозки древесины;  
- лесохозяйственные – для обеспечения выполнения лесохозяй-
ственных мероприятий;  
- противопожарные – обеспечивающие маневрирование пожарно-
технических средств;  
- хозяйственные – предназначенные для транспортировки грузов 
хозяйственного назначения от путей общего пользования до предпри-
ятий;  
- туристские – для доступа туристов в отдельные районы, на ту-
ристские базы, в зоны отдыха, в охотничьи хозяйства; 
- другие дороги. 
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Именно лесовозные дороги имеют наибольшую грузонапряжен-
ность, интенсивность движения и, как следствие, наиболее высокие 
технические характеристики.  
В зависимости от срока действия и количества перевозимого гру-
за лесовозные дороги подразделяются по конструкции дорожной 
одежды, а по назначению – на магистрали, ветки и усы [2].  
Лесовозные дороги в зависимости  от срока их действия делятся 
на постоянные (со сроком действия свыше 3 лет) и временные (время 
действия до 3 лет). К постоянным дорогам относятся магистральные 
дороги, соединяющие лесной массив с нижним лесным складом, и 
ветки, примыкающие к магистралям и обеспечивающие освоение 
лесного массива. 
К временным дорогам относятся действующие до 3 лет ветки, ле-
совозные усы,  дороги для обслуживания лесхозов и др.  
Согласно своду правил (СП 37.13330.2012 «Промышленный 
транспорт») [3] автомобильные дороги лесных предприятий создают 
систему, включающую в себя: 
- внутриплощадочные автомобильные дороги, расположенные на 
территории лесных разработок, обеспечивающие технологические и 
пассажирские перевозки; 
- межплощадочные автомобильные дороги, соединяющие между 
собой обособленные участки и территории, на которых осуществля-
ется заготовка древесины и другие виды хозяйственной деятельности, 
обеспечивающие наряду с технологическими перевозками транспор-
тирование хозяйственных грузов и пассажиров.  
В зависимости от объема перевозок лесовозные дороги подразде-
ляются на четыре категории (табл. 1). 
 
Таблица 1  
Классификация лесовозных автомобильных дорог  
в зависимости от объема перевозок 
 
Назначение дороги 
Расчетный объем  
перевозок, млн т/год 
Категория 
дороги 
Основные автомобильные дороги 
лесного комплекса 
От 0,35 до 0,7 I - л 
От 0,14 до 0,35 II - л 
Менее 0,14 III - л 
Вспомогательные автомобильные 
дороги и дороги с невыраженным 
грузооборотом 
– IV - л 
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1.2. Особенности и основные измерители 
сухопутного транспорта леса 
 
Особенности сухопутного транспорта леса обуславливают: 
-  распыленность лесного грузопотока на площади; 
-  неравномерность грузопотока по направлению, длине дороги и 
времени; 
-  постоянное увеличение среднего расстояния вывозки по мере 
вырубки леса с участков, расположенных вблизи нижнего склада; 
-  собирательный характер грузопотока; 
-  недостаточная проветриваемость и освещенность дорожной по-
лосы и затрудненная видимость в условиях лесных просек. 
Для оценки и сравнения условий работы лесотранспорта, опреде-
ления эксплуатационных показателей, а также сравнения различных 
видов лесовозных дорог устанавливаются следующие виды измерителей: 
- грузооборот дороги; 
- грузовая работа дороги; 
- среднее расстояние вывозки; 
- коэффициент удлинения трассы. 
Грузооборотом дороги называется количество древесины, м3, пе-
ревозимое по дороге в единицу времени (в год, квартал, месяц, сутки), 
(рис. 1): 
 
   Q = Σ qn = q1 + q2 + q3… + qn,                                 (1) 
 
где  Q – грузооборот дороги; 
qi – объем вывозки древесины с i-го погрузочного пункта. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           Рис. 1. Схема лесовозной дороги: 
Н.С. – нижний склад;  
q1, q2,  q3, q4 – объем древесины, подлежащей 
вывозке с четырех погрузочных пунк-
тов;  
l1, l2, l3, l4 – расстояния между погрузочными 
пунктами и нижним складом  
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Грузовой работой называется произведение грузооборота на ве-
личину его пробега (м3. км). 
При наличии нескольких погрузочных пунктов грузовой работой 
будет сумма грузовых работ каждого погрузочного пункта: 
  
       R = R1 + R2 + R3 + R4,                                      (2) 
 
где R – общая грузовая работа всей дороги, м3. км; 
R1 – грузовая работа от первой погрузочной площадки, м
3 .
 км; 
R2 – то же второй площадки и т.д., 
при этом 
R1 = q1L1 = q1l1; 
R2 = q2L2 = q2(l1 + l2);  
R3 = q3L3 = q3(l1 + l2 + l3); 
R4 = q4L4 = q4(l1 + l2 + l3 + l4), 
где L1 , L2 …. Ln – соответственная длина пробега груза от погрузочных 
пунктов до пункта разгрузки;  
 l1, l2… ln  – длина отдельных участков пути. 
 
Среднее расстояние вывозки (средневзвешенный пробег) пока-
зывает, какое расстояние «пробегает» каждый кубометр древесины на 
данной дороге:  
ср
R
L  = ,
Q
                                                     (3) 
 
где R – грузовая работа, м3 . км; 
Q – грузооборот дороги, м3/год. 
 
При проектировании транспортной сети на плане  предваритель-
но наносят сеть лесовозных дорог без учета рельефа и других препят-
ствий прямыми линиями – по воздушному направлению. Действи-
тельная длина дороги получается вследствие обхода местных препят-
ствий (болот, оврагов, сопок и т.п.), поэтому вводят соответствующий 
коэффициент удлинения трассы: 
                
д
в
l
m = ,
l
                                                          (4) 
где m – коэффициент удлинения трассы; 
lд – действительная длина дороги, км;  
lв  – длина дороги по воздушному направлению, км. 
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1.3. Тяговый и прицепной составы, используемые  
на вывозке леса 
 
Для вывозки лесоматериалов используется автомобильный  по-
движной состав, который подразделяется на автомобили общего 
назначения, автомобили тягачи и седельные автомобили-тягачи. На 
выбор автомобиля для вывозки различных лесоматериалов в виде 
хлыстов, сортиментов, длина которых колеблется от 3 до 24 м, влияет 
характер перевозимого груза, технология лесозаготовок и характери-
стики сети лесовозных автомобильных дорог. 
Для вывозки с лесосеки  длинномерных лесоматериалов исполь-
зуются лесовозные автомобильные поезда, состоящие из автомобиля-
тягача и роспуска (рис. 2) [4]. Роспуском называется автомобильный 
прицеп для поддержания хлыстов при перевозке.  
Роспуск соединяется с лесовозным автомобилем дышлом. На 
верхнем складе деревья или хлысты грузятся на коники автомобиля и 
роспуска до нормативной загрузки. Погруженная древесина транс-
портируется к месту переработки на нижний склад лесозаготовитель-
ного предприятия.  
 
 
 
Рис. 2. Автопоезд – лесовоз 693334 (шасси КамАЗ 53228): 
1 – автомобиль-тягач; 2 – прицеп-роспуск 
 
Различают основные виды комплектования автопоездов: автомо-
биль + прицеп-роспуск; автомобиль + полуприцеп; автомобиль +        
+ прицеп (рис. 2, 3). 
 
1 2 
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Рис. 3. Лесовозные автопоезда: 
а – автопоезд-сортиментовоз 9019-10 (шасси КамАЗ 54115): 
1 – автомобиль; 2 – полуприцеп; 
б – автопоезд-сортиментовоз 58701-11 (шасси КамАЗ 53215):  
1 – автомобиль; 2 – прицеп 
 
При переходе на сортиментную заготовку и вывозку леса возник-
ла необходимость в применении лесовозных автопоездов-сортименто-
возов, в состав которых входят прицепы-роспуски, прицепы и         
полуприцепы с грузовой платформой. Автопоезд представляет собой 
сочетание тягового модуля  на базе отечественного или зарубежного 
автомобиля с платформой, куда загружаются сортименты. На плат-
форме смонтирован навесной гидроманипулятор, с помощью которо-
го осуществляется погрузка сортиментов на верхнем складе и раз-
грузка на пункте доставки. Для увеличения объѐма транспортируемых 
материалов в состав автопоезда включают прицеп с грузовой плат-
формой.  
 
1.4. Основные элементы, технические характеристики  
и нормы проектирования  
лесовозных автомобильных дорог 
 
Автомобильная лесовозная дорога представляет собой комплекс 
инженерных сооружений, обеспечивающих бесперебойное и безопас-
ное движение автопоездов с расчетными нагрузками и скоростями, и 
состоит из следующих технических элементов: 
- земляного полотна,  
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- дорожной одежды, 
- искусственных сооружений. 
Дорога как инженерное сооружение технически характеризуется 
тремя проекциями: на горизонтальную плоскость – план дороги, на 
развернутую вертикальную плоскость по оси пути – продольный 
профиль дороги, и на  вертикальную плоскость, перпендикулярную к 
оси дороги – поперечный профиль дороги.   
План, поперечный и продольный профили дороги дают возмож-
ность полностью представить устройство дороги как геометрического 
тела. В связи с относительно небольшими размерами поперечного 
профиля дороги по отношению к ее длине проекцию дороги на гори-
зонтальную плоскость показывают в виде одной линии – оси дороги. 
Осью дороги называется линия, проходящая вдоль дороги по ее сере-
дине. Расположенная в пространстве ось дороги называется трассой. 
Трасса представляет собой пространственную линию, имеющую по-
вороты в плане и уклоны на продольном профиле. Положение трассы 
определяет направление дороги, а сам процесс размещения трассы в 
пространстве с разметкой на местности называется трассированием. 
Условия расположения трассы зависят от типа и категории дорог. 
Эти условия излагаются  в официальных документах, называемых 
сводом правил [3].  В них приведены классификация лесовозных до-
рог, нормы и технические условия их проектирования (табл. 2).  
 
Таблица 2  
 
Основные нормы проектирования лесовозных автомобильных дорог 
 
Нормы 
Категория дороги 
I - л II - л III - л IV - л 
Расчетная скорость движения ав-
томобиля по автодороге, км/ч: 
    
 внутриплощадочной 50 40 30 20 
 межплощадочной 70 60 50 30 
Ширина проезжей части внутри-
площадочных дорог, м: 
7,5…15,0 7,0…13,0 4,5…6,5 4,5…6,5 
Ширина проезжей части  на меж-
площадочных дорогах, м: 
8,0…18,0 7,5…15,0 4,5…7,0 4,5…7,0 
Ширина обочин внутриплощадоч-
ных дорог, м: 
1,5 1,5 1,0 1,0 
Ширина обочин межплощадочных 
дорог, м: 
2,0 2,0 1,0 1,0 
Количество полос движения 2 2 1 1 
 
 
Электронный архив УГЛТУ
11 
 
Окончание табл. 2 
 
 
 
2. ПРОЕКТИРОВАНИЕ  ЛЕСОВОЗНЫХ  
АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ 
 
Современное лесозаготовительное предприятие представляет со-
бой сложный комплекс путей, производственных зданий, сооружений 
и оборудования, находящихся в тесной технологической зависимости 
друг от друга, поэтому проекты таких предприятий должны охваты-
вать все стадии технологического процесса лесозаготовок, а также ле-
совосстановительных работ. 
Проектирование может осуществляться в одну и две стадии. Про-
ектирование лесовозных автомобильных дорог осуществляется, как 
правило, в одну стадию. Выходным материалом при одностадийном 
проектировании является рабочий проект. 
При проектировании необходимо учитывать и соблюдать требо-
вания общегосударственных и ведомственных норм и указаний по 
проектированию лесовозных автомобильных дорог. 
Нормы 
Категория дороги 
I - л II - л III - л IV - л 
Продольный уклон дорог, ‰:     
внутриплощадочные 30 30 30 40 
межплощадочные 30 30 30 40 
Расстояние видимости, м:     
внутриплощадочные:     
поверхности дороги 75 75 75 75 
встречного автомобиля 150 150 150 150 
межплощадочные:     
поверхности дороги 150 150 150 75 
встречного автомобиля 300 300 300 150 
Радиусы кривых в плане, м:     
внутриплощадочные 300 300 300 150 
межплощадочные 600 600 600 150 
Радиусы кривых в продольном 
профиле, м: 
    
внутриплощадочные:     
выпуклых 2500 2500 2500 1000 
вогнутых 1500 1500 1500 800 
межплощадочные     
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Проекты лесовозных дорог разрабатываются на основе материа-
лов изысканий, выполняемых на месте строительства будущей авто-
мобильной дороги. 
В последнее время получили широкое распространение автома-
тизированные методы и системы проектирования в транспортном де-
ле: расчет транспортных сетей, автоматизированное трассирование, 
составление продольного профиля и т.д. Наибольшее применение 
находят программы «Кредо-Диалог» (Минск), ROAD-МАДИ [5]. 
Специфика системы автоматизированного проектирования (САПР) 
автомобильных дорог Кредо-Диалог и ROAD-МАДИ обуславливается 
особенностью самого объекта проектирования – значительной его 
протяженностью, множеством данных, характеризующих дорогу на 
разных участках (грунтовые, гидрологические, рельефные и т.д.), что 
и определяет этапы проектирования: изыскание, подготовка исходной 
информации, проектирование трассы, искусственных сооружений, 
продольного профиля, земляного полотна, дорожной одежды; оценки 
проектных решений; подготовка проектно-сметной документации.  
 
2.1. Изыскания лесовозных автомобильных дорог 
 
Для успешного выполнения изыскательских работ необходимо 
провести следующие подготовительные работы:  
- сбор имеющихся экономических, картографических, инженер-
но-геологических и гидрологических данных по району изысканий;  
- получение в органах лесного хозяйства уточненных данных, ха-
рактеризующих лесные ресурсы; 
- разработку схемы размещения сети лесовозных автомобильных 
дорог в пределах лесного массива;  
- камеральное трассирование лесовозной дороги;  
- разработку задания начальником экспедиции, комплектование, 
оснащение и организацию выхода изыскательской экспедиции на ме-
сто работы. 
Изыскательские работы разделяются на полевые (натурные) и 
камеральные. В процессе изыскательских работ проводят экономиче-
ские изыскания для обоснования типа, категории проектируемой до-
роги, уточняют полученные от лесхозов данные по лесосырью, согла-
совывают проектируемые мероприятия по обеспечению лесовозоб-
новления, борьбе с лесными пожарами, проводят лесотранспортные 
изыскания, топографические и инженерно-геологические съемки 
трассы и карьеров, мест перехода через водотоки, гидрометрические 
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наблюдения и гидрографические съемки рек в районе приречных 
нижних складов.  
Лесотранспортные изыскания: прогрессивным методом лесо-
транспортных изысканий является крупномасштабная аэрокосмиче-
ская съемка, обеспечивающая возможность камеральной трассировки 
лесовозной дороги по картам в горизонталях, и разработку техниче-
ского проекта лесовозной дороги без производства натурных съемок. 
В этом случае широко используются методы предварительного 
камерального трассирования лесовозных дорог по имеющимся картам 
в горизонталях или аэрофотоснимкам, что резко сокращает сроки 
проведения изысканий и повышает их качество. 
Изыскания трассы новой дороги при этом заменяют переносом 
камерально запроектированной трассы в натуру с внесением необхо-
димых улучшений на основе учета местных особенностей рельефа, 
расположения древостоев и других факторов, не учтенных при каме-
ральном трассировании. 
При отсутствии соответствующих картографических материалов 
или данных аэрофотосъемки проводят изыскания лесовозной дороги в 
натуре, выполняя предварительные рекогносцировки местности, про-
кладку на трудных участках нескольких вариантов трассы. 
 
2.1.1. Принципы трассирования и основные схемы 
размещения лесовозных дорог 
  
При прокладке трассы большое значение имеют типы рельефа 
местности. Чем сложнее рельеф местности, тем труднее правильная 
укладка трассы. 
При установлении типа рельефа местности следует пользоваться 
следующей классификацией: 
- равнинный рельеф характеризируется наличием равнинных 
пространств, долин рек с пологими склонами и широкими спокойны-
ми водоразделами, наибольшие колебания отметок не более 30 м на   
1 км; 
- пересеченный рельеф характеризируется наличием большого 
количества холмов, выраженных водоразделов и долин рек с уклоном 
поверхности до 200 ‰, при общей разнице отметок более 30 м на 1 км 
хода не более 200 м; 
- горный рельеф характеризируется наличием разветвленной сети 
глубоких долин, ущелий и горных хребтов. 
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Рис. 4. Принципиальные схемы 
размещения лесовозных дорог: 
а – в простую елочку;  
б – вильчатого типа; 
    в – с раздвоенной магистралью 
Направление магистрали лесовозной дороги следует выбирать по 
линии, делящей лесной массив примерно на две равные по запасам 
древесины части, имеющей кратчайшее направление к пункту при-
мыкания. В условиях равнинной местности, позволяющей проклады-
вать дороги в желаемом направлении, на участках с равномерным 
размещением запаса леса общее направление веток рекомендуется 
принимать под углом 50-600 к общему направлению магистрали на 
соответствующем участке лесного массива. Усы при сплошных руб-
ках рекомендуется размещать под углом к общему направлению ве-
ток, близким к прямому. 
На рис. 4 представлены основные 
схемы размещения лесовозных дорог. 
В «Концепции сырьевого обеспе-
чения развития российского лесопро-
мышленного комплекса на период 
2008-2020 гг.» (2008 г), сформулиро-
ванной С.В. Починковым, изложены 
требования к развитию лесотранс-
портной сети [2].  Среднегодовую по-
требность в строительстве лесовозных 
веток для поддержания заготовки и 
вывозки древесины на уровне эконо-
мически доступного размера пользо-
вания лесом предлагается определять по формуле 
  в в
Н
x  = К ,
q                                                    (5) 
 
где H – размер неистощительного экономически доступного пользо-
вания лесом, тыс. м3;  
q – удельный запас экономически доступных ресурсов на 1 га 
лесной площади, м3/га;  
Кв – коэффициент, определяемый по формуле 
 
p
в
в конц
10k
К  = 
αl к , 
 
где kр – коэффициент развития дорожной трассы;  
α – коэффициент, учитывающий часть доходных запасов древе-
сины, временно оставляемых у построенных участков лесо-
возных веток по условию примыкания лесосек;  
lв – среднее расстояние между лесовозными ветками, км;  
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kконц – коэффициент концентрации экономически доступных ре-
сурсов (определяется экспертно по карте размещения доход-
ных насаждений на территории лесничества). 
            
Среднегодовая потребность в строительстве лесовозных маги-
стралей для поддержания заготовки и вывозки древесины на уровне 
размера неистощительного экономически доступного пользования ле-
сом определяется по формуле  
 
м м вx = К х ,                                               (6) 
 
где Км – коэффициент, определяемый по формуле  
в
м р
м
l
К = k ,
l  
где lм – среднее расстояние между магистралями, км. 
 
2.1.2. Камеральное трассирование 
 
Трассирование на топографической карте ведут от нижнего скла-
да. Сначала следует обосновать основное направление веток и при-
мыкание их к магистрали. 
При обосновании направления и местоположения магистрали и 
веток необходимо стремиться, чтобы их длины были по возможности 
наименьшими, а основная часть грузопотока приходилась на маги-
страль. 
Далее выявляются контурные препятствия, которые необходимо 
обойти при трассировании, устанавливают фиксированные точки    
заведомо целесообразного прохождения трассы (удобные места пере-
хода через водотоки, углы поворота и т.д.); уточняют основные тех-
нические нормы проектирования и делают укладку трассы. Послед-
нюю начинают с наиболее трудных участков «стесненного хода».  
Допускаемый уклон трассирования будет при расстоянии между го-
ризонталями 
 
6
тp
10 h
l = ,
Mi ,                                                     (7) 
 
где h – высота сечения рельефа горизонтали, м; 
М – знаменатель масштаба карты; 
iтp – уклон трассирования, ‰. 
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Далее необходимо произвести укладку трассы в плане. Укладка 
заключается в том, чтобы вписать в углах поворота круговые кривые 
(а при необходимости и переходные кривые); вычислить пикетажное 
положение основных точек закругления и перенести их на план [6]. 
Последовательность укладки трассы следующая: 
- уточняем предварительно намеченное положение вершин углов 
поворота трассы и соединяем вершины прямыми линиями. Длину по-
следних измеряем масштабной линейкой с точностью до 0,2 мм, а уг-
лы поворота – транспортиром с точностью до 150; 
- вписываем на поворотах трассы круговые кривые по возможно-
сти больших радиусов; 
- выписываем из таблиц разбивки кривых [7] значения элементов 
круговых кривых в зависимости от радиуса и угла поворота φ: тан-
генс (Т), длину кривой (К), домер (Д), биссектрису (Б), и вносим их в 
табл. 3; 
- вычисляем пикетажное положение основных точек закруглений, 
результаты записываем в табл. 3: 
 
НККi = ВУПi – Тi, 
 
где НККi – начало i-й круговой кривой, м, 
ВУПi – вершина i-го угла поворота, м, 
Тi – тангенс i-го угла поворота, м. 
 
КККi = НККi + Кi, 
 
где КККi – конец i-й круговой кривой, м, 
 Кi – длина кривой i-го угла поворота, м. 
 
СККi = НККi + Кi/2 или СККi = КККi - Кi/2, 
 
где СККi – середина i-й круговой кривой, м. 
- определяем длину прямых вставок (P). Длина первой вставки 
равна расстоянию от начала трассы (НТ) до начала первой круговой 
кривой (НКК1): 
 
Р1 = НКК1 – НТ. 
 
Длина каждой последующей прямой вставки определяется как раз-
ность между началом последующей кривой и концом предыдущей: 
 
Р = НККi+1 – КККi. 
 
- вычисляем расстояние между вершинами углов поворота: 
 
S1 = ВУП1, 
 
Si = ВУПi – ВУПi-1 + Дi-1, 
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Sn = КТ – ВУПn + Дn, 
где S1 – расстояние от начала трассы до первого угла поворота, м; 
Si – расстояние между вершинами i и i-1 углов поворота, м; 
Sn – расстояние от последнего угла поворота до конца трассы, м; 
КТ – конец трассы, м; 
Д – домер, м. 
 
По окончании вычислений делаем проверку длины трассы по 
формулам: 
Lтр = 


n
1i
n
1i
KP ; 
Lтр = 


n
1i
n
1i
ДS . 
 
Таблица 3  
Укладка трассы 
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2.2. Проектирование продольного профиля  
автомобильных дорог 
 
Продольный профиль автомобильной дороги – это проекция оси 
дороги на вертикальную плоскость, развернутая в плоскости чертежа. 
На этом чертеже должны быть представлены информация о местно-
сти и проектные решения, от которых зависят как объемы предстоя-
щих строительных работ, так и транспортно-эксплуатационное каче-
ство дороги. 
Для вычерчивания продольного профиля дороги принимают 
масштабы: вертикальный 1:500; горизонтальный 1:5000. Сетку про-
дольного профиля рекомендуется вычерчивать так, чтобы вертикаль-
ная линия штампа сетки справа и верхняя горизонтальная линия сов-
пали с жирными линиями миллиметровки. После вычерчивания сетки 
(рис. 5) вписывают фактические данные в соответствующие графы.   
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«Тип местности по 
увлажнению» устанав-
ливают, руководствуясь 
топографией местности 
(по карте), наличием за-
болоченных участков, 
линиями водоразделов, 
уклонами и другими 
признаками [6]. 
По степени увлаж-
нения принята следую-
щая классификация: 
1-й тип местности – 
сухие участки; поверх-
ностный сток обеспечен; 
уклоны более 10 ‰; 
2-й тип местности – 
сырые участки с избы-
точным увлажнением в 
отдельные периоды года 
(менее 30 суток), стоя-
щие воды, поверхност-
ный сток не обеспечен, 
уклоны менее 10 ‰; 
3-й тип местности – 
мокрые участки с посто-
янным избыточным 
увлажнением; длитель-
но (более 30 суток) сто-
ящие воды, поверхност-
ный сток не обеспечен; 
признаки заболачивания 
и болота. 
При вычерчивании продольного профиля «черные» (рабочие) от-
метки (Н)  снимают с карты в горизонталях методом интерполяции 
(рис. 6) либо методом экстраполяции, если точка расположена внутри 
замкнутой горизонтали (рис. 7):  
 
аΔ
Х = Н ± 
l , 
 
Рис. 5. Штамп сетки продольного профиля  
(по ГОСТ Р 21.1701-97) 
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где  Х – отметка земли в точке ПК 1; 
Н – отметка горизонтали, м; 
а – расстояние от искомой точки до горизонтали, м; 
l – кратчайшее расстояние между горизонталями, проходящее  
через искомую точку (метод интерполяции) и расстояние от 
искомой точки до последующей горизонтали по оси трассы 
(метод экстраполяции). 
 
 
  
 
Рис. 6. Определение высотных отметок 
методом интерполяции: ПК1 – пикет 1;  
140,145,150 – высоты горизонталей, м;    
а – расстояние по наикратчайшему рас-
стоянию от близлежащей горизонтали 
до ПК1; l – наикратчайшее расстояние 
между горизонталями 
 
 
Рис. 7. Определение  
высотных отметок  
методом экстраполяции 
 
 
 
После «наколки» черного профиля приступают к проектирова-
нию «красной» линии продольного профиля дороги (рис. 8).  
Наименьшее  возвышение низа дорожной одежды над поверхно-
стью земли (высота насыпи) и другие элементы проектной линии 
принимаются по техническим указаниям для заданных условий     
(типа грунта, климатической зоны района строительства дорог и т.д.) 
(табл. 4). 
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Рис. 8. Продольный профиль автомобильной дороги
 
2
0
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Таблица 4  
Минимальное возвышение низа дорожной одежды 
 
Грунт рабочего слоя 
Наименьшее возвышение поверхности 
покрытия, м, в пределах дорожно-
климатических зон 
II III IV V 
Песок мелкий, супесь легкая круп-
ная, супесь легкая 
1.1 
0.9 
0.9 
0.7 
0.75 
0.55 
0.5 
0.3 
Песок пылеватый, супесь пылеватая 1.5 
1.2 
1.2 
1.0 
1.1 
0.8 
0.8 
0.5 
Суглинок легкий, суглинок тяжелый, 
глины 
2.2 
1.6 
1.8 
1.4 
1.5 
1.1 
1.1 
0.8 
Супесь тяжелая пылеватая, суглинок 
легкий пылеватый, суглинок тяже-
лый пылеватый 
2.4 
1.8 
2.1 
1.5 
1.8 
1.3 
1.2 
0.8 
 
Примечание.  Над чертой – возвышение поверхности покрытия над уровнем 
грунтовых вод, верховодки или длительно (более 30 сут.) стоящих поверхностных 
вод, под чертой – то же, над поверхностью земли на участках с необеспеченным по-
верхностным стоком или над уровнем кратковременно   (менее 30 сут.) стоящих по-
верхностных вод. 
 
При проектировании продольного профиля необходимо учиты-
вать следующее: 
- допускается наносить проектную линию в виде «секущей», т.е. 
чередуя переходы проектной линии через нулевую отметку только на 
тех участках, где уклон поверхности земли больше допускаемого; 
- следует избегать резких переходов проектной линии от одних 
уклонов к другим (чтобы обеспечить благоприятный режим движе-
ния); 
- горизонтальные площадки проектируют только в местах уклад-
ки труб и в горной местности на участках дороги с затяжными про-
дольными уклонами более 60 ‰,  длина площадки (для остановки ав-
томобилей) должна быть не менее 50 м; 
- величина максимального спуска в грузовом направлении не 
должна превышать величину руководящего подъема более чем на     
20 ‰ (на дорогах всех категорий); 
- трубы под насыпями допускается располагать при любых соче-
таниях плана и профиля дороги; трубы с отверстием 0,5 и 0,75 м до-
пускается назначать только при длине трубы менее 15 м; 
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- перелом проектной линии над трубой допускается при условии 
смягчения его вогнутой вертикальной кривой; толщина засыпки над 
трубой должна быть не менее 0,5 м, считая от верха трубы до бровки 
насыпи; 
- типовые трубы могут назначаться без расчета, если нет явно 
выраженного водотока и вода из резерва (кювета) отводится в пони-
женные места (ложбины) не реже, чем через 400-500 м; при больших 
притоках воды отверстие трубы определяют в зависимости от расчет-
ных расходов воды. 
При проектировании вертикальных кривых необходимо провести 
обоснование выбора радиусов вертикальных кривых. 
Минимальная величина радиусов кривых определяется по фор-
мулам 
для выпуклых  
2
min вR = 0,5S /d,                                             (8) 
вогнутых   
2
min p допR = V /a ,                                             (9) 
 
где Sв
2
 – расчетная видимость, м; 
d – высота, на которой расположены глаза водителя над поверхно-
стью дороги, м; 
Vp – расчетная скорость, м/с; 
aдоп – допускаемая величина центробежного ускорения (адоп = 0,5 м/с). 
 
Для проектирования вертикальных кривых используют прозрач-
ные лекала – шаблоны, изготовленные в масштабе продольного про-
филя. 
При подборе положения проектной линии шаблоны можно пере-
мещать относительно линии поверхности земли вверх, вниз, вправо, 
влево. Но при этом оси шаблона (горизонтальная и вертикальная ли-
нии) должны оставаться строго параллельными линиям миллиметро-
вой бумаги. 
При проектировании продольного профиля дороги одновременно 
ведут подсчеты величин проектных отметок, относящихся к бровке 
законченного земляного полотна, определяют рабочие отметки, места 
перехода насыпи в выемки и т.п. и заполняют графы сетки чертежа. 
При определении местоположения точки перехода насыпи в вы-
емку пользуются формулой 
1
1 2
H
x = l,
H +H  
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где Н1 и Н2 – смежные рабочие отметки выемки и насыпи; 
l – расстояние меду смежными рабочими отметками. 
 
Характеристика запроектированного продольного профиля 
должна содержать следующие данные: 
- длина участка дороги, км; 
- длина подъемов в грузовом направлении, км; 
- длина спусков, км; 
- длина площадок, км; 
- руководящий подъем, ‰; 
- максимальный спуск в грузовом направлении, ‰; 
- протяжение участков с предельными уклонами, км; 
- средний уклон,  ‰; 
- шаг проектирования, м; 
- радиусы вертикальных кривых: выпуклых – максимальные, ми-
нимальные, средние; вогнутых – те же значения; 
- покилометровый объем земляных работ, м3: насыпей, выемок, 
итого. 
Грунтовый профиль  составляется согласно принятым данным о 
размещении пластов грунтов. 
 
2.2.1. Вертикальные кривые и обеспечение видимости 
в продольном профиле 
 
Выпуклые переломы продольного профиля могут быть серьез-
ным препятствием видимости (рис. 9). Кроме того, резко выраженные 
переломы профиля (выпуклые и вогнутые) нарушают плавность дви-
жения и вызывают появление ударных нагрузок на дорожную одежду. 
Поэтому на переломах продольного профиля предусматривают 
устройство  вертикальных кривых. 
Видимость на выпуклом переломе профиля (рис. 9, б) без устрой-
ства вертикальной кривой будет обеспечена, если 
 
 
в
d
tgω  ,
S  
 
где d – высота, на которой расположены глаз водителя над поверхностью 
дороги (d = 2 м);  
Sв – расчетная видимость, м.  
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а)  
 
б)  
 
в)  
 
г)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 9.  Вертикальные кривые:  
а – видимость на переломе  
профиля не обеспечена;  
б – видимость на переломе обеспечена;  
в – схема к определению минимального ради-
уса выпуклой кривой; 
 г – расчетная схема для определения мини-
мального радиуса вогнутой кривой 
 
 
Величину минимального радиуса вертикальной кривой, при ко-
торой видимость обеспечивается, можно найти из равенства (рис. 9, в) 
 
2 2 2
bS  + R  = (d + R) ,  
откуда 
2
вып 2 2 в
min b –
S
R  = (S   d )/2d .
2d
                                  (10) 
 
На вогнутых переломах видимость дороги обеспечена, но при  
переходе с одного элемента профиля на другой возникают толчки,  
которые могут вызвать перегрузку, а в некоторых случаях и поломку 
рессор автомобиля (рис. 9, г). Для предотвращения этих явлений     
вогнутые переломы также смягчают путем устройства вогнутых    
вертикальных кривых. Минимальный радиус вогнутой кривой     
устанавливают, исходя из продольного значения центробежной силы, 
допустимой по условию перегрузки рессор, то есть должно соблю-
даться следующее условие: 
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допc < ma     или    
2
р
доп
mV
 < ma
R
 ,                      (11) 
 
где с – центробежная сила;  
m – масса автомобиля;  
адоп – допускаемое значение центробежного ускорения, равное 0,5 м/с;  
R – радиус вогнутой вертикальной кривой, м;  
Vp – расчетная скорость движения, м/с. 
 
Исходя из неравенства (11) можно определить Rmin вогнутой кри-
вой 
       
2
p 2
min p
доп
v
R  = 2v ,
a                                        (12) 
 
2.2.2. Шаг проектирования 
 
Минимальное расстояние между переломами продольного про-
филя принято называть шагом проектирования и определяется необ-
ходимостью обеспечить размещение вертикальных кривых. 
Для определения шага проектирования (рис. 10) 
 
  
2 31 2
шаг 1 2 1 2
i +ii +i
l  > T +T  = R + R ,
2000 2000                         (13) 
 
где Т1 и Т2 – тангенсы угла 1 и 2, соответственно. 
В самом неблагоприятном случае 1 3 pi = i = i  и 2 max
i = i (макси-
мальному спуску); тогда  
p max
шаг 1 2
i + i
l = (R + R ) .
2000
                                        (14) 
 
Согласно, своду правил 
[3]  для автомобильных лесо-
возных дорог минимальный 
шаг проектирования должен 
быть не менее 50 м на маги-
стралях и 20...30 м на ветках и 
усах. 
 Рис. 10.  Схема к определению длины шага 
проектирования продольного профиля 
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2.3. Проектирование плана  
лесовозных автомобильных дорог 
 
Трасса дороги состоит из прямых и кривых участков (рис. 11). 
Движение автопоездов на кривых участках имеет свои специфические 
особенности, которые состоят в следующем: все колеса автопоезда 
движутся по дугам окружности разных радиусов, вследствие чего он 
занимает на кривой большую ширину проезжей части, чем на прямом 
участке; на него действует центробежная сила, стремящаяся сдвинуть 
автопоезд или опрокинуть его внешнюю сторону кривой; процесс 
движения автопоезда на кривой складывается из въезда на кривую, 
движения по кривой и съезда с кривой. 
Учитывая указанные особенности движения автопоездов на кри-
вых малых радиусов, при проектировании автомобильных лесовозных 
дорог необходимо предусмотреть: устройство виражей для предот-
вращения поперечного скольжения или опрокидывания подвижного 
состава; уширение проезжей части и земляного полотна дорог; 
устройство переходных кривых для более плавного сопряжения кри-
вых участков пути с прямыми; уменьшение предельных уклонов при 
совпадении их с кривыми малых радиусов. 
 
2.3.1. Движение автомобиля по кривой 
 
На криволинейных участках дороги условия движения автомоби-
ля ухудшаются. При переходе на кривую автомобиль подвергается 
действию боковой центробежной силы. При этом на устойчивость и 
безопасность движения автомобиля с малым радиусом кривой небла-
гоприятное действие центробежной силы проявляется сильнее. 
Рассмотрим условия обеспечения устойчивости автомобиля, 
движущегося по криволинейному в плане участку дороги и подвер-
гающегося воздействию центробежной силы, которая стремится 
сдвинуть или опрокинуть его в направлении внешней стороны кривой 
(рис. 12). 
Для безопасности движения необходимо, чтобы центробежная 
сила не вызывала бокового скольжения автомобиля.  
Обозначив массу автомобиля Q, его расчетную скорость Vp, ра-
диус кривой R  и центробежную силу С, получим 
    
gR
QV
C
2
p
  .                                                 (15) 
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№ угла 
пово-
рота 
Положение 
вершины 
угла ПК+ 
Угол пово-
рота, град 
Ради-
ус R, 
м 
Элементы круговой кривой, м Местоположение точек 
закругления 
Расстояние 
между вер-
шинами, м 
Прямая 
вставка, 
м 
Румб ли-
ний, град 
лево 
пра-
во 
L Тn Кn Бn Дn Начало ПК+ Конец ПК+ 
Н.Тр. 0 + 00 – – – – – – – – – – 
1360,00 728,99 СВ:89○30' 
Уг.1 13 + 60,00 15○00' – 2400,65 628,49 631,01 1256,98 27,63 5,04 7 + 28,99 19 + 85,97 
1200,00 0 СВ:7430 
Уг.2 25 + 54,96 32○00' – 1000,00 558,51 568,99 1117,01 53,78 20,97 19 + 85,97 31 + 02,98 
1040,00 0 СВ:4230 
Уг.3 35 + 73,99 26○00' – 1025,38 455,30 471,01 930,60 35,98 11,42 31 + 02,98 40 + 33,58 
1200,00 728,99 СВ:16○30' 
К.Тр. 47 + 62,57 – – – – – – – – – – 
 
Рис. 11. План трассы  с закруглениями из переходных симметричных биклотоид
 
2
7
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Разложим массу 
автомобиля Q на   
две составляющие: 
перпендикулярную 
поверхности проез-
жей части cosQ  и 
параллельную к по-
верхности проезжей 
части  sinQ . Как 
видно из рис. 9, по-
следняя составляю-
щая при двускатной 
проезжей части направлена внутрь кривой – при движении автомобиля 
по внутренней полосе и во внешнюю сторону кривой – при движении 
по внешней полосе дороги. Разложим центробежную силу также на со-
ставляющие: перпендикулярную к поверхности проезжей части 
 sinC  и параллельную ей – cosC . Проектируя все полученные си-
лы на поверхность дороги, получим величину поперечной силы, сдви-
гающей автомобиль: 
 
 sinQcosСY .                                     (16)         
 
Так как значение   невелико, 1cos   и 
n
isin   , 
где in – поперечный уклон дороги, 
тогда 
      
n
2
p
Qi
gR
QV
Y  .                                          (17) 
 
В результате действия поперечной силы Y при боковом перемеще-
нии шин по поверхности дороги возникает сила трения Т. Величина си-
лы Т равна произведению суммы сил, направленных перпендикулярно к 
поверхности дороги, на коэффициент бокового сцепления φ2: 
 
  
2
2
p
)sin
gR
QV
cosQ(T   .                              (18) 
 
Устойчивость автомобиля против бокового сдвига будет обеспе-
чена в том случае, если TY  : 
  
2n
2
p
)i
gR
QV
Q(Y   .                                     (19) 
Рис. 12.  Силы, действующие на автомобиль,  
движущийся по кривой 
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Отношение поперечной силы Y к весу автомобиля называют ко-
эффициентом поперечной силы М: 
 
  
п
2
p
i
gR
V
T
Y
M  .                                         (20) 
 
Решив это уравнение относительно R, получим величину радиу-
са, обеспечивающего устойчивость автомобиля в зависимости от ко-
эффициента поперечной силы μ и скорости движения Vp, выраженной 
в м/с; 
)i(g
v
R
n
2
p
min

  .                                          (21) 
 
Расчетные скорости движения автомобилей для проектирования 
элементов дороги принимаются согласно табл. 2. 
 
2.3.2. Минимальные радиусы кривых и применение виража 
 
Назначение кривых малых радиусов допустимо лишь в стеснен-
ных условиях, когда иное решение невозможно или вызывает боль-
шие объемы земляных работ. Рекомендуется применение на маги-
стралях радиусов кривых в плане не менее 600 м. При этом отпадает 
необходимость в устройстве виражей, переходных кривых. В трудных 
условиях допускается применение радиусов, указанных в табл. 2. На 
ветках рекомендуется применять R > 150 м. 
Применение больших радиусов кривых в плане выгодно еще и 
потому, что это ведет к уменьшению длины дороги, а следовательно, 
и расстояния вывозки. 
В целях обеспечения безопасности движения при кривых с ради-
усами 600 м и менее устраивают виражи – односкатные поперечные 
профили с уклоном к центру кривой (рис. 13). 
Поперечный уклон покрытия in на вираже определяется из фор-
мулы: 
   


gR
V
i
2
p
n
  .                                               (22) 
 
Величина поперечного уклона принимается не менее уклона    
покрытия на прямой и не более 60 ‰ (в районах с частым гололедом 
40 ‰) с соответствующим увеличением радиуса кривой или обосно-
ванием в проекте ограничения скорости движения. Односкатный 
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профиль устраивают на всем протяжении кривой, описанной радиу-
сом Rmin . 
 
Рис. 13. Схема отгона виража на клотоиде: 
О-О – ось проезжей части дороги; 
А–А – внутренняя бровка земляного полотна; 
В–В – внутренняя кромка проезжей части; 
С–С – внешняя кромка проезжей части; 
Д–Д – внешняя бровка земляного полотна 
 
На подходах к этой кривой проектируют отгон виража – посте-
пенный плавный переход от двускатного поперечного профиля к од-
носкатному (рис. 13). 
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При переходе от двускатного поперечного профиля к односкат-
ному возникает дополнительный продольный уклон внешней полови-
ны проезжей части в связи с постепенным подъемом ее внешней 
кромки и бровки земляного полотна. Такой уклон называется укло-
ном отгона виража iот, величину которого принимают равной 10 ‰, а 
в горной местности 20 ‰. 
Обочинам придается на вираже уклон, одинаковый с уклоном 
проезжей части. Поперечный уклон обочин изменяют до начала отго-
на виража на участке длиной 10 м. 
 
2.3.3. Обеспечение видимости в плане 
 
Для обеспечения безопасности движения водитель должен видеть 
дорогу перед собой на определенном расстоянии АВ (рис. 14) с тем, 
чтобы иметь возможность своевременно остановить автомобиль или 
объехать препятствие. Причем расстояние от А до В по траектории 
движения должно равняться установленному для данной категории 
дороги расстоянию видимости Sв. 
Принимая для упрощения расчета длину хорды АВ равной      
расстоянию видимости Sв, ширину расчистки на середине кривой Z 
можно найти из рис. 14: 
Z)ZR2(
4
S2
в  , откуда 
R8
S
S25,0RRZ
2
в2
b
2  .           (23) 
 
Величина Z является максимальной и относится к середине кри-
вой. В общих случаях расстояние видимости определяется из условий: 
 
                                           в п t 3S = S + S  + S  ,                                       (24)  
    
где Sв  – путь, пройденный в период времени реакции водителя на   
препятствие, м. 
Sп = tп
.
 Vp, 
 
где  Sп  – запасное расстояние, м; 
tп – время реакции водителя на препятствие, с ; 
Vр – расчетная скорость движения, м/с; 
 
Длину действительного тормозного пути определяют: 
 
     
p t
t
0
500V  K
S  = 
b + w – ig ,                                          (25) 
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где Кt – коэффициент, учитывающий исправность тормозов; принимается 
Кt = 1,4; 
b – удельная тормозная сила, Н/т; 
ω0 – удельное основное сопротивление движению, Н/т; 
i – величина спуска на участке дороги, ‰. 
Sз  – запасное расстояние; принимается 10...15 м. 
 
В тех случаях, когда 
по условиям местности 
применение перечислен-
ных расстояний видимо-
сти вызывает увеличе-
ние объемов работ и 
стоимости строитель-
ства, допускается при-
менение расчетных рас-
стояний видимости, при-
веденных в табл. 2. 
 
 
 
2.4. Принцип проектирования земляного полотна 
 
2.4.1. Дорожно-строительные свойства грунтов 
 
Земляное полотно устраивают исходя из требований сохранности 
его геометрической формы, прочности и устойчивости независимо от 
погодных условий и времени года. 
Грунт, используемый для возведения земляного полотна, пред-
ставляет сложную, динамически изменяющуюся дисперсную систему, 
в которую обычно входят три компонента: грунт, вода и воздух, за-
полняющий свободные от воды поры между отдельными минераль-
ными частицами грунта. 
Важными показателями физико-механических свойств грунтов 
являются их связанность, влажность и плотность. Связанность грунта 
характеризуется его сопротивлением растягивающим напряжениям в 
определенном интервале влажности. Чем больше в грунте содержится 
глинистых частиц, тем большей связанностью будет обладать этот 
грунт в сухом состоянии. 
По степени связанности грунты подразделяются на три группы: 
- легкие грунты, частицы которых слабо связаны друг с другом; 
Рис. 14. Расчетная схема для определения  
видимости на кривой в плане 
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- тяжелые грунты, у которых частицы плотно связаны друг с 
другом; 
- скальные грунты, имеющие очень твердые частицы, прочно свя-
занные между собой. 
Влажностью грунта называется отношение массы воды, содер-
жащейся в грунте, к массе сухих грунтовых частиц в том же объеме. 
В зависимости от степени увлажнения связные грунты могут быть 
твердыми, пластичными, текучими. 
Переход грунта из твердой консистенции в пластичную, а из по-
следней в текучую происходит довольно резко при определенной 
критической влажности. Пластическая консистенция грунта находит-
ся в интервале между характерными значениями, которые принято 
называть границами текучести и границей раскатывания. 
Граница текучести, или верхний предел пластичности, характе-
ризует такую влажность, при которой грунт переходит от пластичной 
к текучей (полужидкой) консистенции. При этой влажности связь 
между частицами нарушается, в парах между ними появляется сво-
бодная вода и грунт теряет устойчивость. 
Граница раскатывания, или нижний предел пластичности, соот-
ветствует влажности, при которой грунт находится на границе пере-
хода от твердой консистенции к пластичной. При дальнейшем увели-
чении влажности начинает резко снижаться устойчивость грунта к 
нагрузкам. 
Число пластичности – разность между границей текучести и 
границей раскатывания грунта. Чем больше это число, тем больше 
интервал влажности, в пределах которого грунт обладает пластичной 
консистенцией. 
Число пластичности связано с содержанием в грунте глинистых 
частиц, и по этому числу  можно судить о физико-механических 
свойствах грунта. 
Степень уплотнения грунта связана с количеством содержащих-
ся в нем пор, занятых водой и воздухом. Чем сильнее уплотнен грунт, 
тем плотнее расположены его частицы за счет уменьшения воды и 
воздуха. Такой грунт более устойчив и медленнее размокает. 
Степень уплотнения грунта характеризуется объемной массой 
грунтовых частиц в сухом состоянии. 
Наибольшую устойчивость грунта можно обеспечить при усло-
вии уплотнения его до максимальной плотности при оптимальной 
влажности. 
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Под оптимальной влажностью грунта при максимальном 
уплотнении понимают влажность, при которой можно достичь 
наибольшей плотности при одинаковой работе по его уплотнению. 
На прочность и устойчивость земляного полотна влияет разно-
видность грунта, примененного для строительства, а также условия 
увлажнения дороги в процессе ее эксплуатации. 
Встречающиеся в природе грунты обычно представляют собой 
смесь песчаных (размером 2,0...0,05 мм), пылеватых (0,05...0,0005 мм) 
и глинистых частиц (меньше 0,005 мм). Относительное содержание в 
грунте частиц различной величины называется гранулометрическим 
составом, в зависимости от которого грунты разделяются на различ-
ные виды. 
Классификация грунтов приведена в табл. 5, 6 [8]. 
 
Таблица 5  
Классификация глинистых грунтов в зависимости  
от числа пластичности и содержания песчаных частиц 
 
Разновидность грунтов Число пластичности Iр, % 
Содержание песчаных 
частиц (2-0,05 мм), %  
по массе 
Супесь:   
песчанистая 1≤ Iр <7 ≥50 
пылеватая 1≤ Iр <7 <50 
Суглинок:   
легкий песчанистый 7≤ Iр <12 ≥40 
легкий пылеватый 7≤ Iр <12 <40 
тяжелый песчанистый 12≤ Iр <17 ≥40 
тяжелый пылеватый 12≤ Iр <17 <40 
Глина:   
легкая песчанистая 17≤ Iр <27 ≥40 
легкая пылеватая 17≤ Iр <27 <40 
тяжелая Iр ≥27 Не регламентируется 
 
Пески характеризуются отсутствием связанности и пластичности 
вследствие незначительного содержания глинистых частиц (менее      
3 ‰). Они отличаются малой высотой капиллярного поднятия, явля-
ются хорошим материалом для возведения насыпей в заболоченной 
местности, так как при насыщении водой их прочность меняется не-
значительно; в сухом состоянии песок не связан, водонепроницаем и 
легко поддается разработке. Чем крупнее и однороднее по размеру 
частицы песка, тем выше его пористость и водопроницаемость. 
Электронный архив УГЛТУ
35 
 
Таблица 6  
 Классификация крупнообломочных грунтов и песков 
 по гранулометрическому составу 
 
Разновидность грунтов Размер частиц d, мм 
Содержание частиц, %  
по массе 
Крупнообломочные:   
валунный >200 >50 
галечниковый >10 >50 
гравийный >2 >50 
Пески:   
гравелистый >2 >25 
крупный >0,5 >50 
средней крупности >0,25 >50 
мелкий >0,1 ≥75 
пылеватый >0,1 <75 
 
Песок пылеватый – малосвязный, непластичный грунт, устойчи-
вость которого при насыщении водой снижается; на откосах могут 
быть образованы сплавы. В местах повышенного увлажнения реко-
мендуется его применять для устройства земляного полотна. 
Легкие и крупные супеси – хороший материал для устройства 
земляного полотна как в сухих, так и во влажных местах, так как они, 
вследствие благоприятного сочетания содержащихся в них количеств 
песка и глины, обладают достаточной связанностью и прочностью. 
Это лучший грунт для устройства грунтовых дорог: он хорошо 
уплотняется, быстро просыхает, легко разрабатывается. В увлажнен-
ном состоянии супеси не липки. 
Суглинки отличаются хорошей связностью вследствие значитель-
ного содержания глинистых частиц. В сухом состоянии они обладают 
высокой прочностью, в связи с чем при разработке требуется предва-
рительно рыхлить их или использовать мощные машины. Водонепро-
ницаемость суглинков слабая. Высота капиллярного поднятия в них 
велика, но скорость его незначительна. При хорошем уплотнении су-
глинки обеспечивают достаточную прочность и устойчивость насы-
пей, хотя для этого требуются тяжелые уплотняющие машины. 
Для пылеватых суглинков характерно высокое капиллярное под-
нятие воды (до 3...4 м), которое происходит медленно. 
Глины в сухом состоянии обладают большой плотностью и связ-
ностью; хорошо уплотненные глины практически водонепроницаемы. 
Глины трудно поддаются разработке. При плохом водоотводе они не-
достаточно устойчивы под нагрузкой. При использовании глин для 
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устройства земляного полотна необходимо особо тщательно уплот-
нять их, для чего требуются мощные уплотняющие машины, хороший 
водоотвод.  
 
2.4.2. Водно-тепловой режим земляного полотна 
 
Водно-тепловым режимом земляного полотна называются зако-
номерные изменения влажности и температуры в разных точках зем-
ляного полотна в различные сезоны года. 
Водно-тепловой режим, глубина замачивания грунтовых вод и 
количество атмосферных осадков имеют зональную закономерность 
изменения, в связи с чем в настоящее время территория России разби-
та на пять дорожно-климатических зон [9]:  
1 – зона распространения многолетнемерзлых грунтов;  
2 – зона избыточного увлажнения;  
3 – зона переменного увлажнения;  
4 – зона недостаточного увлажнения;  
5 – зона засушливая.  
Границы, проходящие между зонами, приводятся в справочной 
литературе. Промышленные лесонасаждения имеются в восточной 
части 1-й зоны, почти на всей территории  2-й зоны и в незначитель-
ной части 3-й зоны. 
На устройство и эксплуатацию земляного полотна лесовозных 
дорог в большинстве случаев влияют неблагоприятные условия. На 
значительной части лесной территории распространены пылеватые 
супеси и суглинки, неустойчивые во влажном состоянии. В то же 
время в этой зоне летний период имеет незначительную продолжи-
тельность, а количество выпадающих осадков превышает испарение, 
что приводит к излишнему увлажнению грунтов. В связи с этим 
предъявляются повышенные требования к обеспечению хорошего во-
доотвода и устойчивости дорожных одежд. 
Источниками увлажнения земляного полотна являются (рис. 15): 
атмосферные осадки, которые при водонепроницаемых дорож-
ных одеждах просачиваются в подстилающий слой, а также проника-
ют в земляное полотно через обочины и откосы;  
поверхностные воды в виде верховодки, а также скоплений воды 
в продольных канавах и в резервах при их неправильном устройстве 
или плохом содержании дороги; 
капиллярная и связанная (пленочная) вода, передвигающаяся от 
уровня грунтовых или поверхностных вод; 
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парообразная вода, перемещающаяся из более теплых мест к ме-
стам охлаждения или промерзания. 
На дорожные сооружения, кроме того, воздействуют воды посто-
янных и временных водотоков (рек).  
 
Рис. 15. Источники увлажнения земляного полотна дороги: 
1 – атмосферные осадки; 2 – длительные застаивающиеся поверхностные 
воды;3 – капиллярная вода; 4 – конденсация водяных паров; 
5 – пленочная вода 
 
Комплекс устройств для сбора, отвода и пропуска воды через 
земляное полотно называется дорожным водоотводом. Водоотвод-
ные сооружения обеспечивают сбор, отвод и пропуск воды вдоль до-
роги, отвод ее от поверхностных и грунтовых вод, а также пропуск 
водных масс с одной стороны дороги на другую. 
Дорожный водоотвод представляет собой систему инженерных 
сооружений, включающих боковые канавы (кюветы), устраиваемые 
вдоль земляного полотна и являющиеся его составной частью; нагор-
ные канавы, перехватывающие воды, стекающие по склону с верхо-
вой стороны; продольные и поперечные водоотводные канавы, отво-
дящие воду из низин, лугов и ложбин к водопропускным сооружени-
ям. Кроме того, для отвода воды используют резервы, испаряющие 
бассейны и поглощающие колодцы. 
Для отвода грунтовых вод применяют дренажные устройства. 
Для пропуска поверхностной воды через земляное полотно 
устраивают водопропускные сооружения: мосты, трубы, лотки и 
фильтрующие насыпи [9]. Дорожный водоотвод базируется на систе-
ме канав. Их следует устраивать так, чтобы вода в них не задержива-
лась, а быстро протекала без заиливания и без размыва дна и стенок. 
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Для обеспечения движения воды дну канав придается уклон не менее 
5 ‰, а в исключительных случаях не менее 3 ‰. При меньшем уклоне 
канавы заиливаются. При уклоне до 10 ‰ канавы не укрепляются, 
при уклоне дна 10...30 ‰ укрепляются мощением или бетонными 
элементами, а при уклоне более 50 ‰ для гашения скорости воды 
устраиваются гасители в виде перепадов и быстротоков. 
Для определения количества воды, на которое должно быть рас-
считано сечение водоотводной канавы, ее протяжение делят на участ-
ки длиной 100...200 м. Количество притекающей к канаве воды от 
ливнего стока определяется по формуле ДорНИИ 
 
                                           kбF)zh(Q nm
л
 ,             (26) 
 
где Ψ – морфологический коэффициент; 
h – слой стока (водоотдачи), мм; 
z – потери стока на заполнение впадин и смачивание растительности, мм; 
F – площадь бассейна, км2; 
k – коэффициент, учитывающий шероховатость лога и склонов; 
б – коэффициент, учитывающий уменьшение расхода при наличии озер; 
m, n – степенные показатели, зависящие от значений (h – z ) и F. 
 
При расчетах стока на стадии технического проектирования ис-
пользуется упрощенная формула ДорНИИ: 
 
                                                                                 
 
 
где р – коэффициент, учитывающий неравномерность выпадения 
осадков на территорию водосбора. При длине водосбора до 5 км          
р = 0,99...1,0, при длине 10 км р = 0,94...0,98 и при длине водосбора  
15 км – р = 0,81 – 0,92. 
Эти данные используют при расчете отверстий малых искус-
ственных сооружений. 
 
2.4.3. Размещение водопропускных сооружений  
по трассе дороги 
 
Для пропуска поверхностных вод через земляное полотно с обес-
печением его прочности и безопасности движения автомобилей (ав-
топоездов) устраивают водопропускные сооружения. Основными их 
видами на лесовозных дорогах являются трубы и мосты. 
 
,Fр)zh(Q
p
 (27) 
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Мосты в зависимости от размеров водосборной площади условно 
делят на три группы:  
- малые, имеющие водосборную площадь менее 100 км2 , а длину 
поверху менее 25 м;  
- средние, с водосборной площадью 100...250 км2 и длиной от     
26 до 100 м; 
- большие с водосборной площадью больше 250 км2 и длиной 
свыше 100 м.  
При проектировании труб и малых мостов используются типовые 
проекты, привязанные к конкретным отметкам профиля. Большие ис-
кусственные сооружения возводят по индивидуальным проектам. 
На лесовозных дорогах наибольшее распространение получили 
трубы и малые мосты. Одиночные трубы устраивают при расходе во-
ды до 10 м3, при большем расходе можно укладывать двух- и трехоч-
ковые трубы. 
Размещение искусственных сооружений по трассе дороги и вы-
бор их типа проводится на основе изучения рельефа местности, лесо-
растительных и грунтовых условий (отсутствие скальных грунтов). 
Воду из ряда пониженных мест можно отвести в смежные тальвеги 
продольными водоотводными канавами. При пересечении трассой 
дороги седловин на водоразделах также не требуется устройства     
искусственных сооружений. Количество водопропускных сооруже-
ний на трассе зависит от климатических условий и рельефа. Обычно 
их стоимость на лесовозных дорогах составляет 8...15 % стоимости 
дороги. 
Для автомобильных дорог наилучшими водопропускными со-
оружениями являются трубы, не меняющие условий движения авто-
мобилей, не требующие специальных изломов проектной линии доро-
ги в плане и профиле, не вызывающие стеснения проезжей части и 
обочин и не требующие изменения типа дорожной одежды. Обычно 
применяются круглые железобетонные трубы стандартных размеров 
(0,75; 1,0; 1,5 и 2м). Необходимо учитывать, что высота насыпи над 
верхней частью трубы должна быть не меньше 0,5 м. 
Малые и средние мосты так же, как и трубы, допускается проек-
тировать на любых сочетаниях плана и профиля дороги, принятых 
для данной ее категории техническими указаниями. На больших     
мостах продольный уклон полотна должен быть не более 20 ‰, пере-
ломы продольного профиля на мостах с дощатым настилом не допус-
каются. 
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2.4.4. Проектирование земляного полотна  
на прямых участках 
 
Ширина земляного полотна на прямых участках автомобильной 
дороги определяется по формуле (28) (рис. 16). 
 
C2BB
0
 ,                                            (28) 
 
где B0 – ширина  проезжей части, м; C – ширина обочины, м. 
 
Для дорог с двухполосным движением: 
 
a2mdSB
0
 ,                                     (29) 
 
где S – ширина колеи расчетного автомобиля, м; 
d – ширина автомобиля или роспуска с учетом длины коника, м; 
m – минимальный зазор между встречными автомобилями (m=2а); 
а – расстояние от середины колеса до кромки покрытия. 
 
p yмa = (0,5 + 0,005v )K  ,                                   (30) 
 
где vp – расчетная скорость движения км/ч; 
Кум – коэффициент уменьшения на лесовозных дорогах; 
Кум = 0,7–0,8  для двухполосных дорог и 1,0 – для однополосных. 
 
 
 
                                           
                                             
 
 
                                        
 
 
Для однополосных дорог: 
 
a2SB
0
 . 
 
Рис. 16. Определение необходимой 
ширины проезжей части и земляного 
полотна автомобильной дороги: 
 а – с двумя полосами движения,  
 б – с одной полосой движения 
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Сливной призме земляного полотна следует придавать попереч-
ные уклоны, равные 10...30 ‰, а призме грунтовых дорог без покры-
тий  в пределах проезжей части 40...50 ‰ и на обочинах 50...60 ‰ . 
Сообразуясь с рельефом местности, размещением проектной ли-
нии на профиле, типом грунта, рабочей отметкой и другими условия-
ми, необходимо выбрать типовой поперечный профиль земляного по-
лотна для характерных участков дороги (насыпь, выемка, крутой ко-
согор и т.п.). Наиболее распространенные типовые поперечные про-
фили лесовозных дорог приводятся на рис. 17.  
Для постройки дороги должен быть предусмотрен отвод земли    
в виде полосы земельной площади вдоль трассы шириной не менее  
20 м. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 17.  Основные 
типовые поперечные 
профили земляного 
полотна лесовозных 
автомобильных дорог: 
а – насыпь высотой  
      до 1 м (левая часть 
      для суглинистых и   
       глинистых грунтов;  
       правая – для супес- 
      чаных и песчаных); 
б – насыпи от 1 до 6 м; 
в – насыпь на косогоре  
      крутизной от 1:10  
      до 1:3; 
г – выемка без кавалье- 
     ров глубиной до 12 м  
       в обычных грунтах 
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2.4.5. Земляное полотно лесовозных автомобильных дорог  
на болотах 
 
Для основных лесных районов страны характерно широкое рас-
пространение болот. Болотами называются места с затрудненным по-
верхностным и внутренним стоками воды, занятые естественными за-
лежами высокопористых водонасыщенных грунтов органического 
происхождения. К болотным грунтам относятся торф и органические 
илы (сапропели) с включением минеральных частиц. 
В зависимости от характера водного питания различают болота 
верховые, получающие воду в основном за счет атмосферных осад-
ков, и низкие, питающиеся грунтовыми водами. 
В местах повышенной интенсивности внутреннего стока или, 
наоборот, застоя воды на водораздельных болотах образуются участ-
ки с крайне высокой толщины торфа, называемые топями. 
Конструкция земляного полотна зависит от типа болот. Суще-
ствуют три типа болот: 
1 тип – сплошь заполненные плотным торфом устойчивой конси-
стенции, с минеральным дном; 
2 тип – заполненные торфом неустойчивой консистенции под-
стилаемым органическими или полуорганическими илами (сапропе-
лями); 
3 тип – заполненные жидким торфом с плавающей торфяной корой. 
При сооружении земляного полотна в насыпях на слабых основа-
ниях предъявляются дополнительные требования: 
- боковое выравнивание слабого грунта в основании насыпи в пе-
риод эксплуатации должно быть исключено; 
- интенсивная часть осадки основания должна завершиться до 
устройства покрытия; 
- упругие колебания насыпей на торфяных основаниях при дви-
жении транспортных средств не должны превышать величины, допу-
стимой  для данного типа дорожных одежд; 
- участки с торфяным слоем толщиной до 0,5 м, покоящимся на 
твердом минеральном дне из стойких в дорожном отношении грунтов 
(песок, гравелистый или каменистый грунт, скала), рекомендуется 
весь слой торфа, залегающий на полосе земляного полотна, удалить; 
- нижнюю часть насыпей на болотах, погружающуюся ниже 
уровня поверхности болота на 0,2...0,5 м, следует предусматривать, 
как правило, из дренирующих песчаных или крупнообломочных 
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грунтов. Применение других грунтов, включая торф, должно обосно-
вываться индивидуальными расчетами. 
На лесовозных дорогах насыпи на болотах 1 типа могут возво-
диться без выторфовывания, так называемого «плавающего типа» 
(рис. 18 а), или при устройстве усовершенствованных покрытий и не-
большой глубине болота (2...4 м) – с полным или частичным вытор-
фыванием (рис. 18 б). 
Рис. 18.  Устройство земляного полотна на болотах: 
а – на болотах 1 типа, заполненных плотным торфом; б – на болотах 1 и 2 
типов с полным или частичным выторфовыванием; в – на болотах 3 типа с плава-
ющей сплавиной, с посадкой насыпи вместе со сплавиной на минеральное дно;     
г – то же, но без устройства прорезей и сплавины; д – с устройством сланей из 
дровяной древесины; 1 – минеральное дно болота; 2 – плотный торф; 3 – сплави-
на  4 – жидкий торф или сапропели; 5 – уровень болота; h0  – общая толщина      
отсыпаемого слоя грунта с учетом осадки; h – проектная рабочая отметка;         
s – осадка насыпи; H0 – глубина болота; H1 – толщина верхнего слоя; H2 – тол-
щина нижнего слоя; S1 – осадка верхнего слоя 
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На болотах 2 и 3 типа насыпи, как правило, должны возводиться 
с посадкой на минеральное дно вместе со сплавиной (рис. 18 в и г).  
На болотах 1 типа допускается возведение насыпей на сланях для 
всех видов дорог, а на болотах 3 типа – для дорог хозяйственного 
назначения, на которых движение тяжелых лесовозных поездов не 
предполагается (рис. 18 д).  
Время, необходимое для достижения заданной степени консоли-
дации насыпи на болоте плавающего типа без вертикального дрени-
рования, можно определить по формуле 
 
                    
b
2
T
C
H
t  ,                                                     (31) 
 
где H – толщина залежи, м; 
 Tb  – безразмерный коэффициент, называемый фактором времени; 
 С – коэффициент консолидации, определяемый на основании ла-
бораторных компрессионных испытаний торфа по формуле: 
 
        



a
)E1(K
C 0 ,                                              (32) 
 
где К – коэффициент фильтрации (средние расчетные значения для 
торфа низинного слаборазложившегося – 0,005, среднеразло-
жившегося – 0,0008, торфа верхового слаборазложившегося – 
0,004 и среднеразложившегося – 0,0005); 
E0 – коэффициент пористости (начальный); 
а – коэффициент сжимаемости; 
Δ – объемная масса воды. 
 
Величина коэффициента сжимаемости определяется по формуле 
 
           
p
a
p0


 ,                                                   (33) 
 
где Δp – нагрузка, вызвавшая изменение коэффициента пористости; 
ξp – коэффициент пористости, полученный при нагрузке р+Δp 
(рекомендуется принимать ее равной расчетному давлению 
насыпи на основание). 
 
Обычно для массивных плавающих насыпей назначают годичный 
срок для стабилизации земляного полотна. Однако в ряде случаев 
этого срока бывает недостаточно. 
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Для ускорения процесса консолидации полотна дороги исполь-
зуются следующие меры, направленные на улучшение и сокращение 
пути фильтрации воды, выжимаемой из насыпи, в зависимости от 
местных условий и технической оснащенности строительства: 
а) полное или частичное выторфовывание (особенно целесооб-
разно при малой несущей способности торфа);  
б) устройство вертикальных песчаных дрен (диаметром 
0,35...0,45 м с расстоянием между ними 1,5...3,0 м) или продольных 
дренажных прорезей (шириной 0,8...1,2 м), засыпанных песком, кото-
рые резко сокращают период консолидации и обеспечивают, кроме 
того, повышение устойчивости основания. 
 
 
2.5. Определение объемов дорожных земляных работ 
 
Дорожные земляные работы делятся на основные и дополнитель-
ные. К основным работам относятся возведение насыпей и выемок, к 
дополнительным – работы по устройству водоотвода, дренажа, пере-
ездов, снятию растительного слоя, отсыпке конусов у мостов, устрой-
ству дамб, спрямлению русл и др. [9]. 
Объем насыпи или выемки на любом отрезке пути можно опре-
делить как произведение площади поперечного сечения земляного 
полотна на длину принятого участка. 
Площадь поперечного сечения земляного полотна, м2, выражает-
ся формулами: 
 
для насыпи wн = a + BH + mH
2
  ,  
                                 
(34) 
 
для выемки wb = (2k – a) + (B + 2b)H + mH
2
 ,    (35) 
 
где a – площадь поперечного сечения сливной призмы, м2; 
В – ширина земляного полотна, м;  
Н – высота насыпи или глубина выемки (рабочая отметка), м; 
m – коэффициент откоса; 
k – площадь поперечного сечения кювета, м2 ; 
b – ширина кюветов поверху. 
 
Рабочая отметка земляного полотна Н изменяется по длине доро-
ги, соответственно будет изменяться и площадь поперечного сечения 
полотна дороги. 
На болотах 1 и 2 типов учитывают осадку насыпей, используя 
для этого специальные таблицы. Дополнительный объем земляных 
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работ, в м3, на осадку насыпей на болотах также может быть опреде-
лен по приближенной формуле 
 
       
бcp3
SL)mH2B(V  ,                                          (36) 
 
где S – осадка насыпи на болоте, принимают (0,25…0,30)Н, м; 
Нср  – глубина болота, м; 
Lб  – протяженность участка дороги по болоту между принятыми 
для расчета рабочими отметками, м. 
 
Различают профильный и производственный объемы земляных 
работ. 
Сумма объемов насыпей и выемок по всему продольному профи-
лю дороги называется профильным объемом земляных работ. 
При продольном перемещении грунта из выемки в смежную 
насыпь и равных объемах выемки и насыпи объем грунта, перемеща-
емого из выемки в насыпь, будет называться рабочим, или производ-
ственным. В данном случае он вдвое меньше профильного. Этот   
объем и должен учитываться при определении стоимости земляных 
работ. 
 
 
2.6. Дорожные одежды  
лесовозных автомобильных дорог 
 
2.6.1. Классификация дорожных одежд  
 
 
Дорожной одеждой называют один или несколько конструктив-
ных слоев, укладываемых на заранее подготовленное земляное по-
лотно в пределах проезжей части для создания прочной и ровной по-
верхности. Дорожную одежду устраивают из материалов, хорошо со-
противляющихся воздействию движения транспорта и влиянию кли-
матических факторов. 
Дорожные одежды разделяются на жесткие (с покрытием из це-
ментобетона) и нежесткие (все остальные виды одежд). 
В зависимости от количества конструктивных слоев дорожные 
одежды бывают однослойные и многослойные. 
В многослойной нежесткой одежде различают следующие основ-
ные конструктивные слои (считая сверху вниз): покрытие, основание 
и подстилающий слой [9]. 
Электронный архив УГЛТУ
47 
 
Некоторые виды покрытий требуют устройства поверхностной 
обработки. 
Поверхностная обработка представляет собой тонкий защитный 
слой толщиной 1,5...4,5 см, создаваемый на поверхности одежды роз-
ливом горячего вязкого битума с последующей засыпкой мелким 
щебнем или гравием. 
Покрытие определяет собой эксплуатационные качества одежды 
в целом (ровность, сцепление колес с поверхностью дороги и пр.). 
Основание одежды устраивают из одного, двух и более кон-
структивных слоев. Оно является основным несущим элементом 
одежды, определяющим ее прочность. 
Подстилающий слой имеет своим назначением, наряду с повы-
шением прочности дорожной одежды, выравнивание основания 
одежды и обеспечение отвода воды, просочившейся в основание 
одежды. 
В некоторых конструкциях одежд имеется всего лишь два слоя: 
верхний слой покрытия и нижний – подстилающий, или только один 
слой. В обоих случаях слой покрытия является одновременно и ос-
новным несущим элементом конструкции одежды. 
В зависимости от вида покрытия дорожные одежды, используе-
мые в России, разделяются на типы, указанные в табл. 7. 
 
Таблица 7  
Типы дорожных покрытий 
 
Тип покрытий Наименование покрытий Условия применения 
Усовершенствован-
ные капитальные 
1. Цементобетонные монолитные 
и сборные, на основании из щебня 
(гравия) с подстилающим слоем 
(песок, гравий). 
2. Асфальтобетонные с теми же 
слоями оснований и подстилаю-
щего. Вариант применения слоя 
основания из гравийного материа-
ла, укрепленного цементом 
 
На дорогах I,  
II категорий 
Усовершенствован-
ные облегченные 
Из щебеночных и гравийных ма-
териалов, обработанных органиче-
скими вяжущими из холодного 
асфальтобетона, из грунта, обра-
ботанного в установке вязкими 
битумами 
 
На дорогах III и  
IVA категорий 
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Окончание табл. 7 
 
Тип покрытий Наименование покрытий Условия применения 
Переходные 
Щебеночные, грунтощебеночные, 
гравийные, шлаковые, колейные 
из сборного железобетона, пласто-
бетона, асфальтобетона и др. Из 
грунтов, обработанных жидкими 
органическими вяжущими 
IVБ и V категории 
Низшие 
Грунтовые, укрепленные различ-
ными местными материалами. 
Грунтогравийные 
V категория,  
ветки и усы 
 
При конструировании дорожных одежд следует обеспечить плав-
ный переход от более жестких слоев к менее жестким с тем, чтобы 
отношение модулей упругости смежных слое было бы не более 5...6. 
Если крупнопористый материал (щебень или гравий) укладыва-
ется на суглинистый или глинистый грунт, необходимо предусмот-
реть между ними прослойку из песка толщиной не менее 5 см (не 
учитываемую в расчете одежды на прочность). 
Минимально допустимая толщина конструктивных слоев дорож-
ной одежды на лесовозных дорогах – щебеночные (гравийные) мате-
риалы, не обработанные вяжущими, на песчаном основании – 15 см, 
на более прочном (из щебня, гравия, укрепленного грунта) – 10 см; 
слои из грунтов, укрепленных различными вяжущими, – 10 см; щебе-
ночные (гравийные) материалы, обработанные органическими или 
неорганическими вяжущими в установке, на дороге или способом 
пропитки, – 8 см, способом полупропитки – 4 см; асфальтобетон –      
5 см. Толщина конструктивных слоев одежды должна (считая сверху 
вниз) постепенно возрастать. 
 
Гравийные, щебеночные и шлаковые дорожные одежды 
 
Гравийные покрытия являются наиболее распространенными ти-
пами дорожных покрытий лесовозных автомобильных дорог. 
Преимуществами гравийных покрытий является: 
- простота конструкции, обеспечивающая возможность макси-
мальной механизации строительных работ; 
- возможность постепенного усиления как за счет наращивания 
толщины покрытий, так и за счет ввода вяжущих материалов; 
- высокий модуль деформации; 
- простота ремонта и содержания. 
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Наилучшим (оптимальным) для устройства покрытий является 
такой гравийный материал, в котором обеспечивается после укатки 
наибольшая и постоянная связность частиц при достаточной прочно-
сти самих частиц. В таком материале крупные частицы (размером     
2...40 мм) образуют скелет, поры которого заполнены мелкими части-
цами: песком, пылью и глиной. 
Для слоев оснований одежды очень важно обеспечить наряду с 
их прочностью хорошую водонепроницаемость. Поэтому оптималь-
ные гравийные смеси для оснований и подстилающих слоев должны 
содержать минимум мелких частиц. Оптимальные смеси подбирают 
аналитическим методом или графическим построением. 
Если карьерный материал не удовлетворяет оптимальному соста-
ву, то его можно улучшить: 
-  отгрохоткой (то есть пропуск через соответствующие сита); 
-  добавлением суглинка в случае недостатка пылеватых и глини-
стых частиц; 
-  составлением смеси материалов, взятых из двух карьеров или 
из различных слоев одного карьера; 
-  дроблением крупных частиц. 
При песчаных и супесчаных грунтах земляного полотна гравий 
укладывают непосредственно на уплотненный предварительной укат-
кой грунт земляного полотна. На глинистых и суглинистых грунтах 
гравийное покрытие устраивается на предварительно подготовленном 
искусственном песчаном основании или на основании из местного 
грунта, улучшенного добавками привозного грунта до состава опти-
мальной смеси. 
Для консолидации гравийной дорожной одежды с образованием 
на ее поверхности плотной твердой и гладкой коры, предотвращаю-
щей пылеобразование и значительно уменьшающей сопротивление 
движению, применяют следующие средства: 
-  ежегодную поливку поверхности одежды черными сульфитны-
ми щелоками; 
-  ежегодную обработку раствором хлористого кальция (3,5...5 т/км); 
-  устройство слоя поверхностной обработки битумом; 
-  устройство слоя износа из пылеватого песка, политого водой и 
хорошо укатанного. 
По принципу оптимальных смесей могут устраиваться покрытия 
из щебня, грунтощебня, шлаков и других местных материалов. Для 
верхнего слоя размер щебня при мягких породах камня равен 25...55 мм, 
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для нижнего слоя 25...75 мм; при твердых породах размер щебня для 
верхнего слоя равен 25...40 мм, для нижнего слоя 25...60 мм. 
Для обеспечения нормальных условий уплотнения россыпи 
необходимо, чтобы наибольший размер щебня не превышал 70 % от 
толщины слоя, иначе вальцы катков, опираясь на отдельные крупные 
щебенки, не смогут оказать уплотняющего действия на щебенки, за-
ключенные между отдельными выступами. 
Лучшее взаимное соприкосновение в щебеночных покрытиях до-
стигается, когда щебенки по форме приближаются к кубу или тетра-
эдру. Щебенки, в которых одно или два из измерений значительно 
превышают наибольшие допускаемые размеры, ухудшают условия 
формирования и уплотнения конструкции дорожных одежд; поэтому 
они допускаются в количестве не более 20 % ко всему объему щебня. 
При устройстве щебеночных покрытий сначала рассыпают наиболее 
крупный щебень, который после уплотнения расклинивается более 
мелким щебнем. 
Грунто-щебеночной одеждой принято называть покрытие из 
щебня и грунта с содержанием щебеночных частиц более 40 %. Такой 
тип покрытия используется при отсутствии на месте строительства 
дороги гравийного материала. Это покрытие хорошо выдерживает 
вертикальные нагрузки от колес, но не отличается хорошим сопро-
тивлением износу. Поэтому при применении грунтощебня целесооб-
разно защищать его сверху от непосредственного воздействия             
колес экипажей слоем сортировочного щебня (с частицами размером 
25...40 мм) или устраивать поверху грунтощебеночного слоя поверх-
ностную обработку. 
Шлаковые покрытия делают из топочных и металлургических 
шлаков. Шлаки по внешнему виду представляют собой обычно рых-
лый материал (объемная масса 0,8...1,1 г/см3), составленный из кусков 
разной величины и формы и весьма разнообразных свойств. Боль-
шинство кусков имеет ноздревато-ячеистое строение, вследствие че-
го, коэффициент плотности шлаков (1,4...1,5 г/см3) выше, чем у грун-
тов (1,1...1,2 г/см3). 
При наличии в шлаке излишнего количества мелких фракций, он 
подвергается просеиванию непосредственно в отвале. В случае нали-
чия в шлаке свыше 15 % фракций размером более 60 мм необходимо 
их удалять или же разбивать на месте на более мелкие части. 
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Улучшение дорожных одежд добавками вяжущих материалов 
 
Грунты основных лесозаготовительных районов России в своем 
естественном состоянии характеризуются невысокими дорожно-
строительными качествами. При изменении увлажнения, плотности, 
гранулометрического состава и других факторов грунты резко и 
быстро меняют свои свойства. При этих условиях предусматривается 
укрепление дорожной одежды с покрытием или основанием из грун-
тов вяжущими материалами (цементом, известью, битумом, синтети-
ческими смолами и т.п.). 
Органические вяжущие добавки, главнейшими из которых явля-
ются нефтяные битумы и каменноугольные дегти, иногда за их цвет 
называют черными добавками, а дорожные покрытия, образованные с 
их помощью, – черными покрытиями. Добавки органического проис-
хождения обеспечивают прочное сцепление между частицами грунта 
и дополняют пустоты между ними. Грунт с добавками вяжущих при-
обретает свойство несмачиваемости водой, в нем значительно увели-
чивается сцепление минеральных частиц. Все это увеличивает модуль 
деформации грунта, стабилизирует его свойства, то есть делает мало 
зависящим от переменных условий водного режима. 
Помимо хорошего, устойчивого сцепления с грунтовыми части-
цами, не нарушающегося при длительном действии воды и много-
кратном изменении температуры, органические вяжущие добавки 
должны без особого труда разливаться, перемешиваться с грунтом и 
хорошо укатываться. Наконец, вяжущие материалы не должны быть 
хрупкими при морозах или излишне пластичными в жаркую погоду. 
Количество вводимого в грунт вяжущего неодинаково и зависит 
главным образом от механического состава грунта. В процентах         
к массе грунтов вяжущее составит для песков – 2...5; песков пылева-
тых – 5...7; супесей – 6...9; супесей тяжелых, грунтов пылеватых,     
суглинков и суглинков пылеватых – 7...10. 
Оптимальное количество жидкого битума при обработке им гра-
вийных материалов составляет 4,5...6,5 % от массы гравия. 
Грунт при стабилизации его вяжущими неорганического проис-
хождения или минеральными вяжущими, главным образом цементом, 
резко изменяет свои физико-механические свойства. Прочность, во-
достойкость и морозоустойчивость смеси сильно изменяются в зави-
симости от свойств вяжущего материала и грунта. 
Исследования, проведенные проф. В.М. Безруком, позволили 
установить, что на качество стабилизированного грунта оказывает 
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большое влияние степень дисперсности цемента (тонкость его помо-
ла). При увеличении удельной поверхности соприкосновения грунто-
вых частиц с зернами цемента возможно более равномерное распре-
деление вяжущего в грунтовой толще и более эффективное использо-
вание свойств вяжущих. При увеличении дисперсности цемента воз-
растает его химическая активность и способность к отвердению. В ре-
зультате прочность цементогрунтов значительно увеличивается. Це-
мент марки меньше 400 для стабилизации грунтов не применяют. 
Помимо цемента, в качестве улучшающих грунт добавок неорга-
нического происхождения используется известь. Однако следует 
иметь в виду, что вследствие активного химического взаимодействия 
с воздухом, водой и грунтом известь может утрачивать свои вяжущие 
свойства. Кроме того, известь растворяется в воде (вымывается), по-
этому ее применение в качестве улучшающих грунты добавок более 
эффективно в III и IV климатических зонах, в местах с хорошими 
гидрологическими условиями. 
Необходимое количество вяжущих добавок минерального проис-
хождения в процентах от массы сухой смеси ориентировочно состав-
ляет: для супесчаных и гравелистых грунтов оптимального состава – 
6...8, для супесчаных грунтов – 8...10, для пылеватых и суглинистых 
грунтов – 10...14, для глинистых грунтов – 12...15. 
 
2.6.2. Основные типы поперечных профилей дорожных одежд  
 
На рис. 19 приведены основные типы поперечных профилей до-
рожных одежд, применяемых на лесовозных дорогах. 
Серповидный поперечный профиль одежды представляет собой 
наиболее простую конструкцию. Он удобен и не требует больших за-
трат на содержание дороги. Недостатком его является повышенный 
расход дорожно-строительных материалов. 
Серповидный профиль рекомендуется применять: 
- для грунтовых дорог, улучшенных минеральными добавками 
или поверхностной россыпью гравия или щебня; 
- гравийных покрытий на земляном полотне из недренирующего 
грунта при любой толщине покрытия и ширине обочины; 
- гравийных покрытий на земляном полотне из дренирующего 
грунта при ширине обочин менее 1 м и при большей ширине обочин 
при толщине слоя одежды менее 15 см. 
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Рис. 19. Поперечные профили дорожных одежд лесовозных автомобильных   
дорог: а – серповидный профиль при ширине обочин 1 м и более; б – серповидный 
профиль одежды на однополосных дорогах (левые половины профилей а и б –  
для гравийных, грунтощебеночных и грунтовых покрытий, правые – для покры-
тий из грунтов, укрепленных вяжущими); в – полукорытный профиль (левая   
половина – для гравийных одежд при дренирующих грунтах земляного полотна, 
правая – для покрытия из грунтов, укрепленных вяжущими); г – корытный  
профиль при дренирующих грунтах земляного полотна; д – то же при недрени-
рующих грунтах с устройством гравийного покрытия в корыте из песчаного 
подстилающего слоя 
 
Корытный профиль одежды применяется в случаях, когда по-
крытие устраивается из дорогостоящих материалов или имеет боль-
шую толщину. Его достоинством является экономия дорожно-
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строительных материалов, а недостатками – легкость заноса грязи с 
обочин на проезжую часть и необходимость дренажа воды из корыта 
с использованием трубчатых дрен. 
Полукорытный профиль одежды представляет собой промежу-
точное решение между корытным и серповидным профилями. 
На лесовозных дорогах полукорытный профиль рекомендуется 
применять: 
- для гравийных покрытий на земляном полотне из дренирующих 
грунтов (при ширине обочин 1 м при более при толщине слоя          
более 15 см); 
- для одежд с покрытиями из укрепленных грунтов (при ширине 
обочин 1 м и более при толщине укрепленного слоя более 15 см). 
 
 
2.6.3. Расчет на прочность нежестких дорожных одежд 
 
 
Воспринимая нагрузку от проходящих автомобилей, дорожная 
одежда передает ее нижележащим слоям грунта, рассредоточивая на 
большую площадь. В результате такого рассредоточения в земляном 
полотне возникают значительно меньшие напряжения и деформации; 
величина их при рационально спроектированной конструкции не влия-
ет на прочность всей одежды даже в периоды переувлажнения грунта. 
Возникающие в дорожной одежде напряжения от колес автомо-
билей уменьшаются на глубине. Поэтому экономически целесообраз-
но проектировать дорожную одежду как многослойную конструкцию, 
применяя в отдельных ее слоях материалы различной прочности со-
ответственно величине действующих в этих слоях напряжений. 
Процесс деформирования нежестких дорожных одежд весьма 
сложен, так как фактически происходит деформирование многослой-
ной не ограниченной по своей длине плитной конструкции, слои ко-
торой состоят из различных материалов со свойствами, изменяющи-
мися во времени в зависимости от ряда факторов (температура, влаж-
ность, время воздействия нагрузки и т.д.). Эта конструкция опирается 
на грунтовое основание, резко изменяющее свои физико-
механические свойства в течение года. 
Кроме того, характер нагрузки резко отличается от расчетных 
нагрузок сооружений промышленно-гражданского строительства, где 
наиболее частым их видом является статическая нагрузка. Воздей-
ствие  автомобильного  колеса  нельзя  рассматривать и как нагрузку  
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динамического характера. Правильнее рассматривать его как много-
кратно повторяющуюся импульсную нагрузку, воздействующую в  
течение краткого периода (0,01...0,02) с. 
Наиболее близко действительному характеру работы нежесткой 
дорожной одежды под автомобильной нагрузкой отвечает упруговяз-
копластичная схема деформирования [10]. 
В общем случае соблюдается уравнение 
 
     
nвy0
EEEE  ,                              (37) 
 
где  Е0 – общая деформация одежды; 
Еу – упругая деформация; 
Ев – вязкая деформация; 
Еn – пластичная деформация. 
Для расчета на прочность нежестких дорожных одежд воспользу-
емся методом ДорНИИ (разработан под руководством проф. Н.Н. Ива-
нова) при следующих допущениях: 
1) грунт и дорожная одежда рассматриваются как упруговязко-
пластичная среда, в которой при повторных нагрузках накапливаются 
деформации; 
2) прочность одежды определяется предельной допускаемой де-
формацией (осадкой), при которой начинает нарушаться пропорцио-
нальная зависимость между нагрузками и вертикальными осадками 
или появляются трещины в одежде. 
На рис. 20 схематично 
показаны деформации не-
жесткой дорожной одежды 
и грунтового основания на 
пределе прочности под 
действием нагрузки на ко-
леса. Колесо передает 
нагрузку на одежду через 
площадь контакта, равно-
великую площади круга  
диаметром D. Одежда пе-
редает нагрузку на грунт 
полотна на большую площадь диаметром Dр (Dр  > D). 
Проектирование дорожной одежды заключается в установлении 
оптимального количества слоев, определении расчетных характери-
стик материалов, расчете и технико-экономическом анализе выбран-
ных конструкций. При этом следует учитывать категорию дороги,  
Рис. 20. Деформация дорожной одежды под 
нагрузкой от колеса на пределе прочности 
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состав и перспективную интенсивность движения автопоездов, кли-
матические и гидрологические условия местности, особенно устрой-
ства отдельных слоев и дорожной одежды в целом. 
Расчет дорожной одежды заключается в определении необходи-
мой толщины как всей одежды в целом, так и отдельных ее слоев. 
В качестве основного показателя, характеризующего прочность    
(деформативные свойства) дорожно-строительных материалов, грун-
тов и дорожной одежды, принят модуль упругости. 
Расчетная нагрузка, принимаемая при расчете дорожных одежд 
лесовозных дорог, является нагрузкой группы А (с допустимой осе-
вой нагрузкой 10 т) в соответствии с  Постановлением Правительства 
РФ [11]. 
Интенсивность движения – это количество автомобилей, прохо-
дящих в сутки по одной наиболее загруженной полосе. 
Приведенную суточную интенсивность движения, используя зна-
чения коэффициентов для приведения автомобилей с различными 
нагрузками на ось к расчетному автомобилю (группа А), определяют по 
формуле 
         
лет
p пол сум
лет пол
Q
N  = f δ( S )
Т М  ,                               (38) 
 
где fпол – коэффициент, учитывающий число полос движения и рас-
пределение движения по ним, при количестве полос 1, 2, 3 
fпол = 1; 0,55; 0,50, соответственно; 
δ – коэффициент, учитывающий движение по грузовой полосе в 
порожнем направлении (для однополосных дорог, δ = 1,15, 
для двухполосных δ = 1,05); 
Qлет – объем вывозимого леса за летне-осенний период, м
3
,      
(для практических расчетов можно принять Qлет  =                
= (0,4...0,45) Qгод); 
Qгод – годовой объем вывозки, м
3
; 
Тлет – продолжительность летне-осеннего периода, сут.; 
Мпол – полезная нагрузка на автопоезд, м
3
. 
 



pa
пол
qq
M ,                                             (39) 
где  qa – грузоподъемность автомобиля, кН; 
qp – грузоподъемность роспуска, кН; 
φ – объемная масса древесины, т/м3 
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Sсум – суммарный коэффициент приведения воздействия на       
дорожную одежду транспортного средства к расчетной 
нагрузке. 
Требуемый модуль упругости дорожной одежды находится по 
графику (рис. 21) и табл. 8. 
 
 
 
 
Рис. 21. Требуемые модули упругости Етр для нагрузок групп А (1)  
и Б (допустимая осевая нагрузка 6 т) (2) 
 
 
Таблица 8 
Модуль упругости для покрытий разного типа дорог, МПа 
 
Категория  
дороги 
Усовершенствованные 
капитальные  
покрытия 
Усовершенствованные 
облегченные  
покрытия 
Переходные 
покрытия 
III 180 160 - 
IV А, Б - 125 65 
V - 100 50 
 
При конструировании дорожных одежд дорогу делят на участки с 
одинаковыми условиями проектирования (тип расчетного автомоби-
ля, интенсивность движения, грунтовые гидрологические условия      
и т.д.). Расчет конструкции одежды для каждого однородного участка 
выполняется индивидуально, при этом следует руководствоваться 
следующими положениями: 
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- количество слоев одежды рекомендуется устраивать на маги-
стралях с грузооборотом более 150 тыс. м3 в год – 2-3, а на остальных 
дорогах – 1-2 (не считая слоя износа или поверхностной обработки); 
- при выборе дорожно-строительных материалов необходимо 
располагать менее прочные материалы в нижних слоях с таким расче-
том, чтобы модули упругости материалов к поверхности одежды по-
стоянно повышались; отношение модулей упругости смежных слоев 
из слабосвязанных материалов не должно превышать 5...6 раз; 
- толщина отдельных конструктивных слоев одежды проектиру-
ется в зависимости от материала, из которого они изготовляются. 
Значение  их толщины, не менее, составляют: 
100 мм – при использовании грунтов малопрочных материалов, 
обработанных вяжущими;  
150 мм – при использовании щебеночных и гравийных, обрабо-
танных вяжущими, на песчаном основании;  
80 мм – при прочном основании (каменном или из укрепленного 
грунта). 
- дорожные одежды в поперечном сечении проектируют с ис-
пользованием типовых решений, приведенных в инструкции, корыт-
ного, полукорытного или серповидного профиля. 
Окончательный выбор типа профиля дорожной одежды опреде-
ляется технико-экономическими расчетами. При этом должны быть 
учтены стоимости как покрытия, так и укрепления обочин при корыт-
ном профиле. 
Пример конструктивных схем дорожных одежд показан на      
рис. 22. 
 
    а                      б    в 
  
Рис. 22. Конструктивные схемы слоев дорожных одежд: 
а – однослойных; б – двухслойных; в – трехслойных 
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Расчетные значения модулей упругости для дорожно-
строительных материалов и грунтов приведены в табл. 9, 10. 
 
Таблица 9  
Расчетные значения характеристик грунтов 
 
Наименование грунта 
Тип мест-
ности 
Модуль 
упругости, 
МПа 
cp , 
град 
Сср, 
МПа 
Супесь легкая 
1 
2 
3 
57 
55 
54 
36 
36 
36 
0,014 
0,014 
0,013 
Песок пылеватый 
1 
2 
3 
84 
80 
78 
37 
37 
37 
0,022 
0,019 
0,018 
Суглинок легкий и тяже-
лый, глина 
1 
2 
3 
59 
47 
43 
22 
20 
19 
0,026 
0,022 
0,020 
Супесь пылеватая, тяжелая 
пылеватая, суглинок легкий 
пылеватый 
1 
2 
3 
48 
43 
40 
19 
17 
16 
0,018 
0,015 
0,014 
 
Таблица 10  
Расчетные характеристики материалов  
для конструктивных слоев дорожных одежд 8 
 
Материал 
Модуль упру-
гости, МПа 
Щебень, фракционированный I-III класс прочности, уложен-
ный по способу заклинки: 
 
- из прочных осадочных пород 350-450 
- из изверженных пород 250-350 
Гравийные материалы (в зависимости от зернового состава):  
Зерен  крупнее 2 мм Зерен мельче 0,5 мм  
250-270 
200-230 
170-200 
85 % 3 % 
70 % 7 % 
60 % 10 % 
Металлические шлаки:  
- активные 350-450 
- малоактивные 200-300 
Пески:  
- крупные и гравелистые 120 
- средней крупности 100 
Песчано-гравийные смеси №1, 2, 3 по ГОСТу 25607-83 180 
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Для практических расчетов используется номограмма (рис. 23). 
 
Рис. 23.  Номограмма для определения общего модуля упругости 
двухслойной системы Еэкв 
 
 
Расчет однослойной дорожной одежды (см. рис. 22, а) заключает-
ся в определении толщины дорожной одежды h и проводится следу-
ющим образом. 
1. Находят соотношения Е0 / aE1    и  Еэкв / bE  . 
2. По номограмме (см. рис. 23) на пересечении горизонтальной 
линии по величине а, и кривой при b находят точку, которая соответ-
ствует вертикальной линии с отношением h/D = с 
3. Из последнего соотношения следует, что h = сD. 
Расчет двухслойной дорожной одежды (рис. 22, б) заключается в 
определении толщины одного из слоев, при этом толщина второго 
слоя задается. Порядок расчета при заданной толщине нижнего слоя 
следующий. 
1. Находят соотношения Е0/Е1 = а  и  h/D = b. 
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2. По номограмме (см. рис. 23) на пересечении горизонтальной 
линии при ее значении, равном а и вертикальной при значении, равном b, 
находят точку, которой соответствует кривая с отношением Еэкв/Е1 = с. 
3. Из последнего соотношения следует, что Еэкв = сЕ1. 
4. Из отношения Еэкв/Е2 = а'  и  Етр/Е2 = b'. 
5. По номограмме (рис. 23) на пересечении горизонтальной при 
ее значении, равном а, и кривой при значении b' находят точку, кото-
рой соответствует вертикальная линия с отношением h2/D = с'. 
6. Из последнего соотношения следует, что h2 = с'D. 
Таким образом выяснили, что расчет многослойной одежды ве-
дется в несколько приемов по числу слоев одежды и заключается в 
определении эквивалентного модуля деформации, на поверхности 
каждого слоя одежды, начиная с нижнего или верхнего слоя.  
Дойдя до верхнего или нижнего слоя, толщину последнего опре-
деляют обычным способом, как для однослойной одежды, находя-
щейся на земляном основании. Толщину остальных слоев одежды за-
дают. 
 
 
3. СТРОИТЕЛЬСТВО  
ЛЕСОВОЗНЫХ  АВТОМОБИЛЬНЫХ  ДОРОГ 
 
3.1. Организация работ по строительству  
лесовозных автомобильных работ 
 
Строительство современного лесозаготовительного предприятия 
и в его составе лесовозной дороги представляет собой сложный ком-
плекс работ. 
Весь комплекс дорожно-строительных работ подразделяется на 
линейные и сосредоточенные [12].  
Сосредоточенные работы характеризуются большими объѐмами 
и неравномерным расположением их по длине трассы. К ним относят 
земляные работы с объѐмом на 1 км, превышающим средний объѐм 
земляных работ на дороге в 3 раза и более, а также устройство сред-
них мостов, тоннелей, производственных предприятий, пересечений в 
разных уровнях, комплексов дорожной и автотранспортной служб.  
Главный метод организации работ по строительству автомобиль-
ной дороги – поточный, основой которого является комплексный по-
ток, где выполнение линейных и сосредоточенных работ по трассе 
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должно быть увязано по времени и в пространстве с таким расчѐтом, 
чтобы линейные работы выполнялись без перерыва, то есть выполне-
ние сосредоточенных работ должно опережать выполнение линейных 
работ. 
Линейный характер дорожных объектов способствует успешно-
му применению поточного метода организации дорожно-
строительных работ. Сущность поточного метода в специфических 
условиях дорожного строительства состоит в следующем: 
– в равные короткие промежутки времени (смена, сутки) заканчи-
вается строительство равных по длине участков дороги, причем гото-
вая дорога наращивается непрерывной лентой в одном направлении; 
– все работы выполняют механизированные отряды (подразделе-
ния), специализированные по основным видам работ и оснащенные 
соответствующим образом подобранными комплектами дорожно-
строительных    машин; 
– специализированные отряды равномерно друг за другом пере-
двигаются по строящейся дороге и последовательно выполняют все 
строительно-монтажные работы; 
– после прохода последнего отряда дорога полностью готова к 
сдаче в эксплуатацию. 
Поточный метод имеет ряд существенных преимуществ перед 
другими методами организации работ: 
1) ввод дороги в действие, (во временную эксплуатацию) осу-
ществляют непрерывно и равномерно с первых дней развертывания 
всех работ потока. Благодаря этому улучшаются условия работы 
строительного транспорта, использующего готовые участки дороги 
для подвозки строительных материалов. Транспорт общего пользова-
ния также сможет задолго до конца строительства передвигаться по 
законченной части дороги, что ускоряет еѐ окупаемость в народном 
хозяйстве; 
2) концентрация средств механизации в специализированных от-
рядах обеспечивает лучшее их использование, создаѐт благоприятные 
условия для обслуживания и ремонта, облегчает контроль за работой 
машин. Всѐ это в конечном счете приводит к повышению производи-
тельности каждой машины и снижению себестоимости механизиро-
ванных работ; 
3) специализация рабочих на выполнение ограниченного числа 
производственных операций способствует повышению их квалифи-
кации, что также ведет к повышению производительности труда и 
снижению себестоимости работ; 
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4) сосредоточение производства работ на относительно неболь-
шом участке дороги облегчает оперативное руководство работами и 
контроль за их качеством; 
5) вся система поточного строительства обеспечивает повышение 
общей культуры производства работ, облегчает учѐт выполнения пла-
нов работ, сокращает сроки оборачиваемости материальных и денеж-
ных средств и объѐм незавершенного производства. 
Факторами, способствующими, развитию и внедрению поточного 
метода организации работ в дорожном строительстве, являются: 
– научная разработка основ организации дорожного строитель-
ства; 
– разработка прогрессивной технологии производства дорожно-
строительных работ; 
– оснащение дорожно-строительных организаций в достаточном 
количестве современными средствами механизации. 
Основной организационной единицей при поточном строитель-
стве автомобильных дорог является специализированный (или част-
ный) поток. 
Каждый частный поток состоит из отдельных участков, на кото-
рых специализированные звенья выполняют определѐнные рабочие 
операции. Такие участки называют захватками. Длину захватки, как 
правило, принимают равной сменной производительности потока; ино-
гда захватки бывают двух-, трѐхсменными. 
Между частными и специализированными потоками, а иногда и 
между отдельными захватками устраивают резервы (технологические, 
операционные), измеряемые количеством смен. 
В зависимости от характера и объѐмов строительных работ реко-
мендуется выполнять прорубку просеки и основные работы. Основные 
работы производятся комплексным потоком, в составе которого         
отдельные его звенья выполняют линейные и сосредоточенные работы. 
Линейные работы: 
– подготовка дорожной полосы (восстановление трассы, очистка 
трассы от камней, кустарника, спиливание и корчевка пней, снятие 
растительного слоя) и строительство труб; 
– возведение земляного полотна (из привозного грунта) и рекуль-
тивация нарушенных земель; 
– устройство дорожной одежды отдельными звеньями, обустрой-
ство дороги в составе комплексного потока. 
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Сосредоточенные работы: 
– устройство искусственных сооружений (средние и большие мо-
сты, тоннели, производственные предприятия, пересечения в разных 
уровнях, комплексы дорожной и автотранспортной служб); 
– земляные работы в местах высоких насыпей и глубоких выемок 
(объѐм работ на 1 км в три и более раза выше среднего). 
 
Определение темпа потока. Длина участка готовой дороги, по-
строенной за одну смену, назы-вается темпом или скоростью ком-
плексного потока и определяется по формуле 
 
                                            V = L/(Тсм –  Nр),    (40) 
 
где V – темп потока, м/день; 
L – длина дороги, которую необходимо построить, м; 
Nр – период развѐртывания комплексного потока, дн.;  
(Nр = (20...30) рабочих дней). 
Длина захватки должна быть кратна  25. Следующая длина за-
хватки должна быть 50 (75,100,125… и т.д.) 
 
 
3.2. Подготовка дорожной полосы 
 
3.2.1. Восстановление и закрепление трассы 
 
При восстановлении трассы первоначально устанавливают поло-
жение оси дороги, которое было закреплено в процессе изысканий, 
поэтому перед началом строительства на местности восстанавливают 
и закрепляют ось трассы (рис. 24, а) [13]. 
До начала сооружения земляного полотна выполняют следующие 
работы: выносят все углы поворота и все пикеты на границу полосы 
отвода; закрепляют вершины углов поворота и створных точек на 
длинных прямых; закрепляют пикеты и плюсовые точки; разбивают 
круговые и переходные кривые, промежуточные точки; разбивают и 
закрепляют оси искусственных сооружений; проверяют отметки    
существующих реперов и устанавливают дополнительные реперы; 
проверяют продольным нивелированием все точки. 
На прямых участках дороги закрепление производят через        
200...400 м (в зависимости от рельефа местности). На границах поло-
сы отвода устанавливают выносные столбы и между ними выставля-
ют промежуточные выносные колья. На криволинейных участках 
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трассы выносные столбы располагают через 100 м, на линии перпен-
дикулярной к касательной кривой (рис. 24, б). 
Промежуточные точки на кривых разбивают через каждые 5, 10 
или 20 м в зависимости от радиуса кривой. 
Вершины углов поворота закрепляют установкой столбов, кото-
рые закапывают на расстоянии 0,5 м от фактической вершины угла на 
продолжении его биссектрисы. На этом столбе указываются: поряд-
ковый номер угла, радиус, тангенс и биссектриса кривой. 
На виражах, переходных кривых, серпантинах ось дороги закреп-
ляют  в соответствии с местом положения и рельефом местности. 
Высотные отметки закрепляют реперами через каждые 
(1000...2000) м, в зависимости от рельефа местности. 
При восстановлении трассы закрепляют на местности земельные 
угодья, отводимые для резервов и карьеров, для размещения произ-
водственных зданий. Во время этих работ границы земельных участ-
ков обозначают бороздами, столбами, узкими просеками, отметками 
на отдельных деревьях. 
 
 
 
Рис. 24. Закрепление оси дороги: a – на прямом участке трассы; 
б – на кривой; 1 – выносной столб с отметкой; 2 – выносные колья; 
3 – граница полосы отвода; 4 – ось дороги; 5 – чѐтные пикеты  
(точки со сторожками);  6 – пикеты (точка и сторожок с надписью);  
7 – касательная к кривой; 8 – вершина угла 
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Земли для пользования отводят с учѐтом охраны природы, раци-
онального использования сельскохозяйственных земель и естествен-
ных природных ресурсов. 
Размеры полосы отвода определяются по ширине подошвы насы-
пи и размером выемки поверху с учѐтом размещения боковых канав. 
Закреплѐнную дорожную полосу оформляют в виде плана отводимых 
земель с приложением журнала закрепления. 
 
 
3.2.2. Расчистка полосы отвода и дорожной полосы 
 
Полосу земли, отведѐнную для размещения дороги, расчищают 
от леса, кустарника, пней и крупных камней. 
Работы по расчистке дорожной полосы разделяют на зимние и 
весенние. Зимой обычно производят валку, трелѐвку и вывозку леса. 
Пни и кустарники корчуют весной. 
Расчистку дорожной полосы выполняют поточным методом. 
Деревья, кустарники и валуны удаляют на ширину, равную 
наружным бровкам водоотводных канав или боковых резервов, увели-
чивая на 1 м  в каждую сторону от бровки, на остальной части дорож-
ной полосы ограничивают выборочное удаление деревьев и кустарни-
ка в соответствии с требованиями эстетики и лесоохраны. 
До валки леса вырубают мелколесье, срезают кустарник для удоб-
ства проведения валочных работ. На сырых и заболоченных местах 
лес вырубают для осушения грунтов. Если участок дороги подвержен 
снежным заносам с наветренной стороны (господствующее направле-
ние ветра зимой), оставляют защитную полосу леса и кустарников. 
Кустарник и мелколесье убирают кусторезами, бульдозерами, 
корчевателями-собирателями. На трассе предварительно деревья диа-
метром более 30 см спиливают. Затем намечают схему расчистки до-
рожной полосы. Срезанные деревья и кустарник убирают за пределы 
дорожной полосы корчевателями-собирателями с широким отвалом. 
Удаление камней производят следующим образом: 
– мелкие камни, расположенные на поверхности земли или втоп-
танные в неѐ, удаляют рыхлителем; 
– большие камни (валуны) первоначально дробят взрывными за-
рядами на куски, а затем удаляют бульдозером; 
– мелкие камни не удаляют с дорожной полосы, если Нн > 1,5 м, 
при меньшей высоте мелкие камни удаляют либо закапывают вне 
пределов  подошвы насыпи на глубине не менее 30 см; 
– валуны объѐмом до 1 м3 удаляют бульдозером; 
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– валуны объѐмом от 1 м3 до 2 м3 убирают с использованием троса; 
– валуны объѐмом более 2 м3 дробят зарядами на куски. 
Корчѐвка пней производится весной (после окончания весенней 
распутицы), когда грунт имеет достаточную влажность. При насыпи 
высотой от 1,5...2,0 м корни не корчуются, а срезаются заподлицо с 
землѐй. 
Корчѐвка пней с использованием бульдозера проводится по сле-
дующей технологии: бульдозер упирают отвалом в пень и постепен-
ным движением вперед опрокидывают его набок. Затем нож бульдо-
зера заглубляют на 15...20 см ниже поверхности земли и движением 
вперѐд с одновременным поднятием отвала переворачивают пень. 
Выкорчѐванный пень перемещают к границе полосы отвода в кучи. 
Очень крупные пни, диаметром более 50 см, удаляют зимой взрыв-
ным способом. Ямы, оставшиеся   после корчѐвки пней, засыпают и 
уплотняют грунтом послойно [13]. 
 
 
3.3. Валка деревьев 
 
Расчистка полосы от леса является наиболее трудоемкой работой 
по подготовке дорожной полосы. Лесная растительность является 
ценным природным продуктом, который используют в строительстве 
и промышленности, поэтому работы по расчистке дорожной полосы 
от леса и кустарника выполняют таким образом, чтобы получить дре-
весину лучшего качества без потерь. 
Лес можно убирать в любое время года, однако качество древе-
сины лучше, если деревья спиливают в зимнее время. В то же время 
облегчается проезд по грунтовым дорогам, меньше загружен транс-
порт и уменьшается потребность в рабочих для выполнения работ    
по непосредственному строительству дороги. В связи с этим расчист-
ку дорожной полосы от леса целесообразно вести в зимний период 
(рис. 25) [13]. 
Валку деревьев при сплошной рубке  осуществляют бензомотор-
ными пилами и валочными машинами. 
Для обеспечения безопасности работ перед спиливанием деревь-
ев необходимо убирать кустарник и низко расположенные сучья. От 
правильности подпила зависит эффективность и безопасность валки 
деревьев. Деревья спиливают с пня при помощи гидравлических кли-
ньев, валочных вилок или специальных лопаток. В процессе валки 
следует учитывать направление ветра. Зависшие деревья снимают 
трелевочным трактором или лебедкой. 
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Рис. 25. Техническая схема прорубки трассы: 1 – разделочная площадка;   
2 – корчеватель; 3 – поваленные деревья; 4 – трелевочный волок;   
 5 – граница полосы отвода; 6 – трелевочный трактор; 7 – штабеля деревьев;     
B – ширина полосы отвода 
 
 
Спиленные деревья очищают от сучьев и транспортируют на 
промежуточный склад трелевочным трактором. Для погрузки деревь-
ев на транспортные средства используют погрузчики. 
 
 
3.4. Строительство искусственных сооружений 
 
Искусственные сооружения должны обеспечивать безопасность и 
бесперебойность движения транспорта, а также пропуск высоких вод.  
Стоимость искусственных сооружений составляет в равнинной 
местности около 10 %, в горной и сильно пересеченной местности до 
25 % от общей стоимости дороги. На каждом пересекаемом дорогой 
водотоке устраивают одно водопропускное сооружение. 
На магистралях автомобильных лесовозных дорог строят посто-
янные железобетонные или деревянные многопролетные мосты и 
укладывают сборные железобетонные или из гофрированного метал-
ла трубы. На ветках строят постоянные и временные деревянные од-
нопролетные и многопролетные мосты.  
При пропуске одного и того же количества воды трубы более 
экономичны по сравнению с мостами и сохраняют непрерывность до-
рожной одежды. 
Разбивка искусственных сооружений производится после очист-
ки дорожной полосы от пней, мелкого леса и кустарника (рис. 26).  
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Монтаж трубы (рис. 27) с укладкой блоков фундамента начинают 
в направлении от выходного оголовка к входному с оставлением де-
формационных швов [13]. 
Железобетонные конструкции доставляются автотранспортом. 
Погрузка, разгрузка и укладка железобетонных конструкций произво-
дится автомобильным краном КС – 2561 грузоподъемностью 10 т. 
Устройство котлованов для круглых труб производится бульдозером 
ДЗ-171.1. Для устройства щебеночной подготовки под тело трубы и 
оголовки используется щебень. Щебень, бетон для укрепления и дру-
гие материалы подвозятся автосамосвалами. 
Звенья труб устанавливают на предварительно очищенное место 
и сразу в проектное положение с выверкой деревянными клиньями. 
Швы между звеньями заполняют проваренной в битуме паклей, 
а затем заливают битумной мастикой. Сверху в местах стыков накла-
дывают полосы двухслойной рулонной гидроизоляции. 
Поверхность трубы, которая соприкасается с грунтом, обмазы-
вается битумом при температуре 150...170 ºС. С внутренней стороны 
стыки швов заделываются цементным раствором. 
Гидроизоляцию выполняют на наружной поверхности трубы. 
Внутреннюю поверхность покрывают лаком, который служит сред-
ством для ухода за железобетонными трубами и в процессе эксплуа-
тации предохраняет трубы от воздействия воды. 
Рис. 26. Разбивка искусственных сооружений 
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Рис. 27. Схема монтажной площадки трубы: 1 – склад блоков оголовков,   
2 – склад фундаментов, 3 – склад лекальных блоков, 4 – путь движения крана,   
5 – кран, 6 –  контур трубы, 7 – склад звеньев трубы, 8 – емкость с цементом,  
9 – бетономешалка, 10 – емкость с водой, 11 – электростанция, 12 – склад щебня, 
13 – склад песка 
 
Засыпку трубы производят с обеих сторон горизонтальными сло-
ями толщиной 15...20 см с уплотнением. При отметке над трубой до 
0,5 м уплотнение осуществляют электро- и пневмотрамбовками, при 
отметке более 0,5 м – тяжелыми катками. 
 
 
3.5. Возведение земляного полотна 
 
Земляное полотно автомобильной дороги сооружается комплекс-
но-механизированным способом с применением средств механизации 
в зависимости от принятой технологии и установленных сроков вы-
полнения работ (рис. 28). 
3 
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Рис. 28. Технологическая карта возведения земляного полотна из грунта боковых канав бульдозеров
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В процессе строительства автомобильных дорог происходит мас-
совое перемещение различных строительных грузов.  
По назначению, увязке с другими видами работ, по применяемым 
транспортным средствам и дальностям возки транспортные работы на 
дорожном строительстве делят на две группы [13]. 
К первой группе относят транспортные работы, являющиеся со-
ставной частью технологического процесса строительно-монтажных 
работ или производственного предприятия. Примерами работ первой 
группы являются: 
– перемещение грунта при сооружении земляного полотна на ко-
роткие расстояния (1000 м) землеройными машинами-бульдозерами, 
скреперами и т.п.; 
– перемещение строительных материалов (камень, кирпич, ме-
талл, бетонные блоки, лесоматериалы) на строительстве мостов          
и гражданских зданий в пределах строительной площадки с помощью 
транспортеров, строительных кранов, автопогрузчиков, тельферов     
и т.д.; 
– перемещение щебня, песка, гравия из штабелей к смесительным 
и дозировочным установкам с помощью ленточных транспортеров, 
канатных скреперов, бульдозеров, узкоколейных вагонеток и т.п.; 
– перемещение цемента, минерального порошка, извести со скла-
дов к смесительным и дозировочным установкам по трубопроводам 
или с помощью транспортеров; 
– перекачка битумов, дегтей, различного жидкого топлива, воды 
по трубопроводам и т.п. 
Организация работы технологического транспорта полностью 
подчинена требованиям общей схемы технологического процесса. Ее 
разрабатывают при составлении технологических карт на соответ-
ствующие строительно-монтажные или заготовительные работы. 
Ко второй группе относят транспортные работы по доставке раз-
личных материалов, полуфабрикатов и готовых изделий с мест их за-
готовки к местам потребления. Примерами транспортных работ вто-
рой группы являются: 
– перевозка дорожно-строительных материалов (щебень, гравий, 
песок) из карьеров на дорогу или на производственные предприятия 
(АБЗ, ЦБЗ); 
– перевозка различных битумоминеральных и цементобетонных  
смесей с территории изготовляющих предприятий на дорогу; 
– транспортировка продукции промышленности (цемент, битум, 
лесоматериалы и т.п.) по железной дороге, водным путям сообщения 
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или автомобилями на перевалочные и центральные склады, строи-
тельства и далее со складов к местам потребления. 
Как правило, организация транспортных работ стремится удовле-
творить, в первую очередь, требования, вытекающие из организации 
строительно-монтажных и заготовительных работ. Направление и 
дальность перевозок, объем перевозимых грузов устанавливают в 
процессе проектирования организации строительно-монтажных и    
заготовительных работ. Однако значительная стоимость транспорт-
ных работ и необходимость обеспечить целесообразное, с высокой 
производительностью использование транспортных средств иногда 
требует вносить изменения в первоначально намеченную организа-
цию отдельных специализированных потоков или заготовительных 
работ. При организации транспортных работ учитывают также сезон-
ные особенности дорожного строительства. Обычно на строительно-
монтажных работах, выполняемых непосредственно на дороге, по-
требность в транспортных средствах возрастает летом и снижается 
зимой. Поэтому с целью максимального использования зимнего пе-
риода и снижения потребности в транспортных средствах летом воз-
можно большие объемы транспортных работ планируют на зимний 
период. Зимой завоз материалов намечают на участки, наиболее уда-
ленные  от источников снабжения. Планируют наиболее «невыгод-
ные» (но неизбежные по общей схеме организации строительства) 
транспортные работы, на которых на каждую тонну завезенных гру-
зов приходится максимальное (по сравнению с другими участками) 
количество километров пробега. На зиму намечают также перевозки 
грузов автомобилями с максимальным использованием снежных и 
ледяных подъездных путей и переправ. Эти пути можно проклады-
вать по кратчайшим расстояниям, сокращая дальность перевозок гру-
зов. Зимние, временные, дороги целесообразно использовать на забо-
лоченных участках, характеризующихся плохой проходимостью в 
летних условиях. 
Транспорт, обслуживающий строительство автомобильных дорог 
(транспортные работы второй группы), условно разделяют на внеш-
ний и внутренний. 
Внешним называют транспорт, осуществляющий доставку мате-
риалов на строительство из пунктов снабжения, расположенных вне 
района строительства. Основными грузами внешнего транспорта яв-
ляются материалы промышленности (цемент, битум, металл, топливо 
и смазочные материалы и т.д.), а также каменные материалы, если их 
нет в районе строительства. 
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Внутренним называют транспорт, осуществляющий перевозку 
строительных грузов внутри района строительства. Этот транспорт 
полностью подчинен дорожно-строительной организации. 
 
3.5.1. Подготовка основания 
 
При проведении подготовительных работ следует учитывать ши-
рину земляного полотна, которая зависит от категории дороги и тол-
щины дорожной одежды [12, 13, 14]. 
Грунт уплотняют 16-, 30-тонными катками на пневматических 
шинах. Особенно важно доуплотнение грунта непосредственно в пре-
делах проезжей части для обеспечения ровности и прочности покрытия. 
Доуплотняют челночными проходами катков, начиная от бровок 
земляного полотна с перемещением при каждом проходе ближе к оси 
на 2/3 уплотняемой полосы. Неровности, оставшиеся на земляном по-
лотне после катков на пневматическом ходу, заглаживают за два-три 
прохода двух- или трехвальцовым катком, масса которых 8...10 т. 
 
3.5.2. Разравнивание и уплотнение грунта 
 
Земляное полотно в большинстве случаев возводят примерно за 
год до начала работ по строительству дорожной одежды. За этот пе-
риод под воздействием природных факторов и движения грузовых ав-
томобилей, обслуживающих строительство дороги, земляное полотно 
доуплотняется. При насыщении водой и замерзании зимой пылеватые 
пористые грунты разуплотняются, если степень их уплотнения не бы-
ла высокой, а коэффициент уплотнения был меньше единицы. Во из-
бежание разуплотнения грунтов необходимо проводить их усиленное 
уплотнение при возведении земляного полотна. Для этих целей при-
меняют повышенный коэффициент уплотнения в размере 1,1. Для до-
стижения такой степени уплотнения необходимо повышение массы 
катков и применение более эффективных уплотняющих средств. Про-
исходившее движение автомобилей, с одной стороны, способствует 
доуплотнению земляного полотна, с дугой – приводит к образованию 
колеи и нарушению ровности поверхности. Тяжелые суглинки при 
увлажнении превращаются в месиво и задерживают сток воды с зем-
ляного полотна. Поэтому до начала уплотнения необходимо отвести 
воду, высушить грунт и провести планировочные работы для вырав-
нивания и придания поперечного уклона земляного полотна от оси к 
краям по величине, равной проектному поперечному уклону покры-
тия. Работы по подготовке земляного полотна начинают проводить, 
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когда грунт подсохнет и достигнет оптимальной влажности, не будет 
липнуть к отвалу автогрейдера или вальцам катка. Планировку про-
водят автогрейдером, круговыми проходами по захватке. Длина за-
хватки должна быть равна двойной длине последующих захваток, так 
как подготовительные работы могут быть выполнены за одну днев-
ную смену ввиду их малой трудоемкости при сравнительно высокой 
производительности автогрейдеров и катков. 
Уплотнение, верхнее доуплотнение грунта проводят 16-, 30-
тонными пневмоколесными катками. При отсыпке верхней части зем-
ляного полотна для дорог с капитальным типом покрытия в пределах 
1,5 м от поверхности покрытия во II и III ДКЗ коэффициент требуе-
мой плотности грунта должен быть 0,98...1,0, в пределах от 1,5 до 6 м 
при условии неподтопляемости – 0,95, а более 6 м – 0,98 (табл. 11). 
Особенно важно доуплотнение грунта непосредственно в пределах 
проезжей части для обеспечения ровности и прочности покрытия. 
 
Таблица 11 
Минимальный требуемый коэффициент уплотнения 
 
Вид  
земляного  
полотна 
Часть  
земляного 
полотна 
Глубина 
расположения 
слоя  
от поверхности  
покрытия 
Усовершенствован-
ные, облегченные и 
переходные типы по-
крытий 
Ку в ДКЗ 
II, III IV, V 
Насыпь  
Верхняя  До 1,5 1,00; 0,98 0,95 
Нижняя не подтап-
ливаемая 
1,5 – 6,0 0,95 0,95; 0,90 
Более 6,0 0,98 0,95; 0,90 
Нижняя подтапли-
ваемая 
1,5 – 6,0 0,95 0,95 
Более 6,0 0,98 0,95 
Выемки и  
естественные 
основания  
низких насы-
пей 
В слое сезонного 
промерзания 
До 1,2 0,98; 0,95 0,95 
Ниже слоя сезонно-
го промерзания 
Более 1,2 0,95; 0,92 0,90 
 
Примечание. Меньшие значения для переходных типов покрытия. 
 
В отдельных случаях при возведении насыпи в год строительства 
дорожной одежды в целях повышения устойчивости и прочности до-
уплотняют земляное полотно трамбующими машинами или плитами, 
подвешенными к экскаватору. Этим обеспечивают при сыпучих грун-
тах большую глубину уплотнения по сравнению с катками. Кроме то-
го, динамическое воздействие плит, сотрясая все земляное полотно, 
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приводит к лучшему взаимному перемещению частиц грунта и по-
вышению его плотности. Такое уплотнение особенно необходимо, ес-
ли насыпь не доведена до требуемой степени уплотнения, особенно в 
верхней части. 
Желательно поверхностный слой земляного полотна улучшать 
мелкозернистым материалом: песком, золой уноса, котельным шла-
ком и т.д. В этом случае после разравнивания материал перемешива-
ют с грунтом автогрейдерами с кирковщиками, затем после разравни-
вания уплотняют тяжелыми катками на пневматических шинах. 
 
3.5.3. Определение количества слоев возводимой насыпи 
 
Количество конструктивных слоев nс (рис. 29), из которых возво-
дится насыпь земляного полотна, определяют по формуле 
 
   
 
i
доср
с
h
hН
n

 ,                                            (41) 
 
где Нср – средняя рабочая отметка насыпи, м; 
hдо – толщина дорожной одежды, м; 
hi – толщина конструктивного слоя, м. 
 
Толщина слоя выбирается в зависимости от требуемого коэффици-
ента уплотнения и типа уплотняющей машины (табл. 11). Основными 
машинами при уплотнении земляного полотна являются пневмоко-
лесные и кулачковые катки. 
 
 
 
Рис. 29.  Послойная схема земляного полотна:  
B – ширина земляного полотна;  Вп – ширина земляного полотна понизу;  
hi – толщина отсыпаемого слоя насыпи; Hср – средние рабочие отметки насыпи 
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3.5.4. Определение объемов работ на послойную разработку 
грунта для насыпи, его разравнивание и уплотнение 
 
Ширина каждого слоя насыпи при послойном возведении земля-
ного полотна, определяется по зависимости 
 
Вi
  
= B + 2m(Hср –  hi),    (42) 
 
где B – ширина земляного полотна поверху, м; 
 m – заложение откоса насыпи; 
 hi – толщина отсыпаемого слоя насыпи, м. 
 
Ширина земляного полотна поверху определяется по зависимости 
 
                                        
дозп
mh2ВВ  ,                                       (43) 
 
где Bзп – ширина земляного полотна поверху в зависимости от катего-
рии дороги, м; 
Объем грунта в каждом слое насыпи определяется по зависимости 
 
                                   LК mhhBV 2iiii  ,                               (44) 
 
где Bi – ширина каждого отдельного слоя насыпи, м; 
 L – длина строящегося участка дороги, м; 
 K – коэффициент переуплотнения, К = (1,05…1,15). 
 
3.5.5. Выбор дорожно-строительных машин 
для выполнения земляных работ 
 
При выборе машин (марок машин) учитывается темп и стоимость 
работ, трудоемкость, производительность труда, уровень механиза-
ции. 
Машину нужно выбирать по максимальной ее загруженности. 
Для каждого вида работ количество ведущих машин определяется по 
зависимости 
                                     
 
         
,                                 (45) 
 
где  Np – количество рабочих машин; 
Q – общий объем работ рассматриваемого вида, м3; 
Нвр – норма времени, машино-смен/ед. работ; 
Псм – сменная производительность машины, м
3/смену; 
Nсм – число смен работы (число рабочих дней на возведение зем-
ляного полотна), дней; 
nсм – количество смен работы в день. 
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Число смен работы (число рабочих дней на возведение земляного 
полотна) определяется по формуле: 
 
                    Nсм = L / V,                              (46) 
 
где L – длина участка дороги, м; 
V – темп потока (длина захватки), м. 
 
3.6. Строительство дорожных одежд лесовозных  
автомобильных дорог 
 
В зависимости от наличия дорожно-строительных материалов и 
требований, предъявляемых к ним, можно использовать один из сле-
дующих трех способов устройства слоев одежд без применения вя-
жущих материалов:  
- из плотных минеральных смесей оптимального состава;  
- способ, основанный на использовании принципа заклинки;  
- устройство мостовых из штучных материалов.  
В настоящее время применяются главным образом два первых 
способа. 
 
3.6.1. Устройство гравийных и щебеночных покрытий 
 
Основными типами покрытий автомобильных лесовозных дорог 
являются гравийные. По гравийным дорогам вывозится более 40 % 
древесины. Проектируются дорожные одежды по принципу плотных 
оптимальных смесей. Их устраивают однослойными, многослойными 
преимущественно серповидного профиля (см. рис. 19). 
Наименьшая толщина слоя основания или покрытия в 1,5 раза 
должна превышать размер наиболее крупных зерен используемого 
каменного материала. Наименьшая толщина слоя из щебня или гравия 
в плотном теле должна быть не менее 0,10 м, а при укладке на песок – 
0,15 м. 
Для устройства щебеночных покрытий (оснований) методом за-
клинки размеры фракций для нижних и средних слоев принимаются 
40...70 и 70...120 мм; для верхних слоев 40...70 мм; для расклинки 
20...40; 10...20; 5...10 мм. 
Устройство щебеночных покрытий (оснований) методом заклин-
ки осуществляется  следующим образом:  
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- распределение основной фракции щебня на проектную толщину 
с учетом коэффициента запаса на уплотнение; уплотнение слоя (пер-
вый период – обжатие) катками массой 6 т (с металлическими валь-
цами) или 10...16 т (с пневматическими) катками за 3...6 проходов по 
одному следу (до прекращения образования волны перед вальцом);  
- второй период уплотнения – взаимозаклинивание, выполняют 
катками большой массы за 10...25 проходов по одному следу (не 
остаются после проходов катков следы, брошенная под валец щебен-
ка раздавливается);  
- распределение первой фракции мелкого щебня 10...40 мм (1 м3 
на 100 м2 покрытия), окончательное уплотнение на поверхности по-
крытия высевок за 4...6 проходов по одному  следу. 
Для уменьшения трения между щебенками и ускорения взаимо-
заклинивания на всех этапах уплотнения дорожную одежду следует 
поливать водой (15...25 л/м2). 
При небольшом объеме вывозки (до 100 тыс. м3/год) в основном 
на ветках и усах строят дороги с грунтовым покрытием. При их 
устройстве грунт земляного полотна усиливают введением скелетных 
(гравий, щебень, шлак) или улучшающих (песок, суглинок, глина) до-
бавок. 
Грунтощебеночные смеси для оснований и покрытий должны со-
держать не менее 40 % (по объему) щебня с сопротивлением сжатию 
не менее 30 МПа. Для верхних слоев применяют щебень размером 
15...70 мм, для нижних 25...100 мм. 
Грунтогравийная смесь включает 25...40 % частиц размером 
2...40 мм, глинистых частиц (менее 0,05 мм) не более 10 %.  
Технологическая схема устройства дорожной одежды из опти-
мальных гравийных смесей представлена на рис. 30. 
 
3.6.2. Строительство дорожных одежд  
из железобетонных плит 
 
Лесовозные автомобильные дороги жесткой конструкции дороги 
строят из железобетонных плит. По количеству полос движения доро-
ги бывают однополосными с разъездами и двухполосными с устрой-
ством гравийного или улучшенного грунтового пути в порожнем 
направлении. На подготовленное земляное полотно вывозят песок или 
песчано-гравийный материал для устройства подстилающегого слоя. 
Доставленный материал распределяют, профилируют и уплотняют.  
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Рис. 30. Строительство двухслойной дорожной одежды серповидного профиля из оптимальных гравийных смесей 
 
8
0
 
Электронный архив УГЛТУ
81 
 
После укатки восстанавливают ось дороги и от нее колышками фикси-
руют местоположение одного колесопровода. Между колышками па-
раллельно оси дороги натягивают шнур, по которому укладывают 
плиты. Расстояние между колышками на прямом участке 20 м. Поло-
жение плит второго колесопровода устанавливают по шаблону. Рас-
стояния между внутренними гранями колесоводов различных марок 
машин находится в пределах 0,8...1,0м. 
При укладке плит большое значение имеет правильное соедине-
ние их стыков. Превышение одной плиты над другой в стыке после 
укладки должно быть не более 0,5 см. Ровность основания проверяют 
рейкой длиной 3 м. Неровности допускаются не более 2,5 см. На пря-
мых участках плиты укладывают с зазором 1,0...1,5 см [6]. Такой за-
зор обеспечивает плотную посадку стыкового бруска. Для этого при 
укладке плит на стыках устанавливают зазорник в 1,0 см. Укладка 
плит при больших объемах работ проводится плитоукладчиком, в 
противном случае используют стреловые автокраны. 
Укладка колейного покрытия автокраном на однополосной доро-
ге может проводиться как при его движении задним ходом по ранее 
уложенным плита, то есть кран работает «от себя», так и при его дви-
жении по хорошо подготовленному основанию передним ходом, то 
есть укладкой «на себя». 
На двухполосной дороге автомашины подходят по порожнему 
пути и останавливаются параллельно автокрану, передвигаясь дальше 
по мере надобности. С одной стоянки кран обычно укладывает по че-
тыре плиты. 
 
3.6.3. Определение потребности дорожно-строительных  
материалов и машин для устройства дорожной одежды 
 
Необходимое количество дорожно-строительных материалов 
определяют по сборнику СНиП 4.02-91; 4.05-91 [15, 16] или другим 
ресурсным сборникам по формуле 
 
           М = Н Vр Кп Еи,                                       (47) 
 
где М – потребность материала для устройства конструктивного слоя 
дорожной одежды; 
Н – норма потребности материала для устройства конструктивного 
слоя дорожной одежды; 
Vp – объем выполняемых работ; 
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Кп – коэффициент потерь материала при транспортировке; 
Еи – единица измерения, для которой дается потребность матери-
ала, например, 1000 м3 покрытия; 
 
При отсутствии в сборниках норм расхода материалов их количе-
ство следует определять по геометрическим размерам конструкции с 
учетом коэффициентов запаса на уплотнение материала Ку, потерь 
материалов при производстве работ Кп, потерь материалов при транс-
портировке Кт: 
 
         М = L B h Ку Кп Кт,                                        (48) 
 
где L – длина строящейся дороги, м; 
В – ширина укладки слоя материала, м;  
h – толщина слоя отсыпки материала, м.  
Для каждого вида работ при устройстве дорожной одежды коли-
чество дорожно-строительных машин определяется по формуле (45). 
 
 
3.7. Зимние лесовозные дороги 
 
Зимние дороги относятся к дорогам сезонного действия. Они 
подразделяются на колейные и бесколейные. В настоящее время лесо-
заготовительные предприятия строят и эксплуатируют в основном 
только бесколейные зимние  транспортные сооружения. 
Как показали исследования С.И. Морозова и др., освоение отда-
ленных лесных массивов с вывозкой по дорогам зимнего действия 
позволяет уменьшить транспортную составляющую в 2...2,5 раза. 
Теоретические вопросы строительства зимних автомобильных 
дорог из снега подробно рассмотрены в работах Б.П. Вейнберга,   
И.В. Крагельского, Г.Д. Рихтера, Ф.А. Павлова, В.В. Буверта,        
А.К. Дюнина, К.Ф Войтковского и др. Этими авторами снег рассмат-
ривается как строительный материал с особыми физико-механическими 
свойствами, пригодными для дорожного покрытия [2]. 
Виды зимних лесовозных автомобильных дорог приведены в 
табл. 12. 
При сооружении зимних лесовозных автомобильных дорог необ-
ходимо учитывать следующее: 
- снежные наезженные дороги (простейшие зимники) допускается 
применять только для вывозки лесоматериалов при крайне незначи-
тельном грузообороте; 
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- снежные улучшенные (снежно-уплотненные) дороги создаются 
в результате уплотнения слоя снега на спланированном земляном ос-
новании; 
- снежно-ледяные дороги создаются путем периодической полив-
ки и тепловой обработки снежных дорог. Поливные дороги, образу-
ющиеся в результате достаточно сильных поливок снежных улуч-
шенных дорог, следует применять в местах с хорошими условиями 
водоснабжения из естественных источников при больших грузообо-
ротах. 
 
Таблица 12  
Виды зимних лесовозных автомобильных дорог 
 
Вид 
Дорожные 
работы 
Характер 
формирования 
Условия 
применения 
Простейший 
зимник 
Проминка 
гусеничными 
трелевочными  
тракторами 
Уплотненный 
слой снежного 
наката ρ = (0,5-
0,65)  г/см3 
Лесовозные волока, 
лесовозные усы 
Снежные 
улучшенные 
(уплотненные) 
Расчистка и 
укатка снега 
Уплотненный 
слой снежного 
наката ρ = (0,5-
0,65) г/см3 
Лесовозные маги-
страли с груза-
напряженностью 
менее 100 тыс. т 
нетто/год  
Снежно- 
ледяные 
бесколейные 
(поливные) 
Расчистка,  
укатка снега и 
поливка 
Уплотненный 
слой снежного 
или снежноледя-
ного наката  
ρ = (0,65- 
0,75) г/см3 
Лесовозные маги-
страли с груза-
напряженностью 
более 100 тыс. т 
нетто/год 
 
Зимние дороги проектируются по нормам дорог летнего дей-
ствия, но с учетом некоторых особенностей. На ледяных дорогах ру-
ководящий подъем должен быть не более 30 ‰, а при использовании 
многокомплектных автопоездов не более 15...20 ‰. Зимние дороги 
проектируются, как правило, двухполосными,  лесовозные усы – од-
нополосными. 
Полоса отвода назначается: для двухполосных дорог – 12...14 м, 
для однополосных – 8 м , на лесовозных усах – 6 м. 
Насыпи и выемки проектируют на участках грузового направле-
ния. Зимние дороги устраиваются в нулевых отметках без боковых и 
нагорных канав. На заболоченных участках с толщиной торфа 2 м и 
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более устраивается поперечный настил из дровяного долготья длиной 
5...6 м, диаметром 10...16 см. 
Водопропускные сооружения устраиваются лишь в случаях пере-
сечения лесовозной дорогой постоянных водотоков или длительно 
незамерзающих с быстрым течением воды. 
Для успешного применения зимних лесовозных автомобильных 
дорог необходима продолжительная устойчивая зима и благополуч-
ные условия водоснабжения. Для таких дорог наиболее благоприятны 
умеренные морозы, отсутствие затяжных оттепелей и метелей. Высо-
кая температура воздуха (оттепели) разрушающе действует на проез-
жую часть. В тоже время недостаточное количество снега способ-
ствует промерзанию болот и затрудняет и удорожает устройство ле-
дяных дорог (повышенный расход воды).  
На снежно-ледяных дорогах снег в течение зимы, по мере его вы-
падения, не убирают, а уплотняют (за исключением снега, выпавшего 
во время метелей) и поливают водой. К концу зимы толщина снежно-
ледяного покрова достигает 0,5 м. Это позволяет удлинить сроки их 
эксплуатации на 8...15 дней по сравнению со снежно-уплотненными 
дорогами. 
Одним из способов увеличения сроков эксплуатации автозимни-
ков служит применение снежно-ледяных и ледяных покрытий. Ледя-
ные дороги строят за счет поливки проезжей части дороги водой по-
ливочными машинами. Пик их строительства пришелся на середину 
прошлого века. Большой вклад в развитие теории строительства ле-
дяных дорог и ледовых переправ внес М.М. Корунов. 
 
 
4. ТЯГОВО-ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ  РАСЧЕТЫ  
И  ОРГАНИЗАЦИЯ  ВЫВОЗА  ЛЕСА 
 
Изучением вопросов теории движения автопоездов занимается 
часть транспортной науки, целью которой является установление оп-
тимальных вариантов конструкций дороги, определение массы поез-
да, скорости движения, времени хода поезда и т.д. [17]. 
На движущийся поезд действует ряд внешних сил (внутренние 
силы не оказывают влияния на движение поезда): 
- вертикальные (масса поезда, вертикальная составляющая дина-
мических усилий, возникающих при движении, и соответствующие 
реакции пути); 
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- горизонтальные – продольные (то есть действующие в направ-
лениии движения поезда), к которым относятся сила тяги тягача, силы 
сопротивления движению, тормозные силы и динамические усилия, 
возникающие при трогании поезда и изменении скорости движения; 
- поперечные − динамические усилия, возникающие при движе-
нии поезда на кривых участках пути и в результате виляния подвиж-
ного состава на прямых участках. 
При движении поезда по дороге он испытывает ряд сопротивле-
ний, и для осуществления движения необходимо, чтобы сила тяги, 
развиваемая двигателем тягача, была больше сил сопротивления. По-
этому в зависимости от соотношения силы тяги Fк и сил сопротивле-
ния W различают следующие режимы движения:  
Fк > W – ускоренный;  
Fк = W – равномерный; 
Fк < W – замедленный. 
 
4.1. Определение полезной нагрузки автопоезда 
 
Масса автопоезда определяется из условия равномерного движе-
ния на руководящем подъеме. 
Определяют касательную силу тяги на II передаче: 
 
к
ммкрII
к
iМ
F


 ,                                          (49) 
 
где   Мкр – крутящий момент двигателя, Нм; 
iм – общее передаточное число силовой трансмиссии; 
ηм  – коэффициент полезного действия всей силовой передачи; 
γ – коэффициент использования всей мощности двигателя; 
β – коэффициент учета отбора мощности двигателя на привод; 
τк – радиус ведущего колеса, м; 
 
В расчетах рекомендуется принимать: γ = (0,85…0,90); β =           
= (0,9…0,95). Скорость движения принимается по тяговым или тех-
ническим характеристикам автомобиля при условии включения вто-
рой передачи. Общее передаточное число силовой трансмиссии опре-
деляется по формуле 
 
м г.п к.п р.кi = i i i , 
 
где i г.п – передаточное число главной передачи; 
 i к.п – передаточное число коробки передачи; 
 i р.к – передаточное число раздаточной коробки. 
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Вычисленная по уравнению (49) сила тяги автомобиля проверя-
ется из условия обеспечения сцепления ведущих колес с дорожным 
покрытием: 
Fк
II
 ≤  Fсц = 1000φсцgМсц, 
 
где φсц – коэффициент сцепления, зависящий от типа и состояния   
покрытия; 
Мсц – сцепная масса тягача (на ведущих колесах), т. 
 
В расчетах рекомендуется принимать: 
φсц = 0,4…0,5 – для влажных твердых покрытий; 
φсц = 0,3…0,35 – для влажных гравийных, щебеночных и грунто-
вых улучшенных дорог; 
φсц = 0,25…0,30 – для снежных укатанных дорог. 
Для дальнейших расчетов используют наименьшее (из двух) зна-
чение силы тяги. 
 
Расчетная масса автопоезда определяется по формуле 
 
Ма.п  =
рук0
II
к
gi
F

, 
 
где  iрук – руководящий уклон, ‰; 
ω0 – основное удельное сопротивление движению автопоезда, Н/т. 
В расчетах можно принять ω0 = 170+12,5V, где V – расчетная ско-
рость движения, м/с. 
 
Полезная масса автопоезда для принятого типа прицепного со-
става равна 
        Мпол = 
а.п ав прМ   (М + М– )
γ ,                                   (50) 
 
где Мав и Мпр – собственная масса автомобиля и прицепного состава,  
соответственно, т; 
 γ – объемная масса древесины, т/м3. 
 
Вычисленная по уравнению (50) полезная масса автопоезда не 
должна превышать номинальной грузоподъемности автомобильного 
прицепного состава, то есть должно соблюдаться условие Мпол ≤         
≤ ,
ав прG q
 где Gав и qпр – паспортная (номинальная) грузоподъем-
ность автомобиля и прицепного состава, соответственно, т. 
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4.2. Определение скорости движения автопоезда 
методом равновесных скоростей 
 
Для уменьшения объема вычислительной работы фактический 
продольный профиль дороги рекомендуется представить в виде про-
филя эквивалентного профиля, состоящего из трех элементов. Вели-
чину эквивалентных уклонов (подъема, спуска) определяют относи-
тельно грузового направления по формуле 
 
iэкв(п,сп) = 


n
nn
l
li
, 
 
где  in – величина уклона (подъема, спуска) n-го элемента продольно-
го профиля, ‰; 
ln – длина n-го элемента продольного профиля (на подъеме,  
спуске), ‰. 
 
Потребную силу тяги для каждого из трех элементов (подъем, 
спуск, площадка) эквивалентного профиля определяем, пользуясь 
уравнением 
 
Fк = Ма.п (ω0 + giэкв). 
 
Пользуясь тяговой характеристикой автомобиля, определяют 
возможные скорости движения на каждом из элементов эквивалент-
ного профиля (на подъеме, спуске и площадке) Vп, Vсп, и Vпл. 
Время хода на каждом элементе эквивалентного профиля опреде-
ляем по формулам 
 
tn = 
n
n
V
60l
,       tсп = 
сп
сп
V
60l
,     tпл = 
пл
пл
V
60l
, 
 
где ∑lп, ∑lсп, ∑lпл – протяженность подъемов, спусков и площадок   
эквивалентного профиля, соответственно, км; 
Vп,  Vсп,  Vпл – возможные скорости движения на подъеме, спуске 
и площадке, соответственно, км/ч. 
 
Среднюю скорость в грузовом (порожнем) направлении опреде-
ляют из условия 
 
Vгр = 
спплn
ttt
60L

, 
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где  L – длина дороги, то есть суммарная длина всех элементов про-
дольного профиля дороги, км. 
 
Среднетехническую скорость движения автопоезда определяют 
по формуле 
Vср.т = 
поргр
поргр
VV
VV2

. 
 
 
4.3. Определение сменной эксплуатационной 
производительности автопоезда 
 
Пользуясь вычисленным значением Vср.т и нормированными за-
тратами времени простоев автопоезда на погрузочно-разгрузочных и 
других операциях, определяют его сменную производительность: 
 
Псм = 
р.п.п
т.ср
маг
врполз.п
ТТ
V
L
120
кМ)t480(


, 
где  tп.з – время на подготовительно-заключительные работы, мин.; 
квр – коэффициент, учитывающий затраты времени на личные 
нужды и отдых в течение смены; 
Lмаг – расстояние вывозки леса по магистрали, км; 
Тр – время простоев при разгрузке автопоезда на нижнем складе 
козловыми и кабельными кранами, мин. (Тр = 15 мин); 
Тпл – время на погрузочные работы при использовании челюст-
ных погрузчиков, мин, (Тпл = 10 + 1,2Мпол). 
 
 
4.4. Определение численности парка автомобилей и 
прицепного состава 
 
Рабочий парк автомобилей на годовой объем вывозки леса опре-
деляют по формуле  
Nраб = 
смсм
год
ПАZ
Q
, 
 
где  А – количество рабочих дней в году; А = 260…280 дн.; 
Zсм – число смен на вывозке за сутки. 
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Инвентарный парк автомобилей  
 
Nинв = раб
т
раб
N17,0
к
N
 , 
 
где  кт – коэффициент технической готовности автомобилей. 
 
В расчетах рекомендуется принимать: 
кт  = 0,85 – при работе автопоездов в одну смену; 
кт = 0,8 – при работе в две смены; 
кт = 0,75 – при работе в три смены. 
 
Численность прицепного состава принимается по количеству ин-
вентарных автомобилей, требующихся в сезон наиболее интенсивной 
вывозки (обычно зимний). 
 
 
4.5. Определение расхода топлива  
и смазочных материалов 
 
Нормы расхода топлив и смазочных материалов на автомобиль-
ном транспорте предназначены для расчетов нормативного значения 
расхода топлив по месту потребления, для ведения статистической и 
оперативной отчетности, определения себестоимости перевозок и 
других видов транспортных работ, планирования потребности пред-
приятий в обеспечении нефтепродуктами, для расчетов по налогооб-
ложению предприятий, осуществления режима экономии и энерго-
сбережения потребляемых нефтепродуктов, проведения расчетов с 
пользователями транспортных средств, водителями и т.д. 
При нормировании расхода топлив различают базовое значение 
расхода топлив, которое определяется для каждой модели, марки или 
модификации автомобиля в качестве общепринятой нормы, и расчет-
ное нормативное значение расхода топлив, учитывающее выполняе-
мую транспортную работу и условия эксплуатации автомобиля. 
Для автомобилей, используемых на вывозке леса, установлены 
следующие виды норм: 
- базовая норма в литрах на 100 км (л/100 км) пробега автотранс-
портного средства (АТС) в снаряженном состоянии;  
- транспортная норма в литрах на 100 км (л/100 км) пробега при 
проведении транспортной работы;  
Электронный архив УГЛТУ
90 
 
- транспортная норма в литрах на 100 тонно-километров (л/100 т∙км) 
при проведении транспортной работы грузового автомобиля учитывает 
дополнительный к базовой норме расход топлива при движении      
автомобиля с грузом, автопоезда с прицепом или полуприцепом без 
груза и с грузом или с использованием установленных ранее коэффи-
циентов на каждую тонну перевозимого груза, массы прицепа или  
полуприцепа – до 1,3 л/100 км и до 2,0 л/100 км для автомобилей с  
дизельными и бензиновыми двигателями, соответственно, или с ис-
пользованием точных расчетов, выполняемых по специальной про-
грамме-методике непосредственно для каждой конкретной марки, 
модификации и типа АТС [18]. 
Нормативное значение расхода топлив для автомобилей (тягачей) 
и автопоездов рассчитывается по формуле 
 
             Qн = 0,01 (Hsan S + Hw W) (1 + 0,01 D),                    (51)          
  
где Qн – нормативный расход топлив, л;  
S – пробег автомобиля или автопоезда, км;  
 
S = (lср+lн)
пол
г
М
Q
, 
 
где lср – среднее расстояние вывозки, км; 
 lн – величина нулевого пробега на погрузочном пункте за 1 рейс, 
км; 
Hw – норма расхода топлив на транспортную работу, л/100 т км;  
W – объем транспортной работы, т∙км: W = Gгр Sгр (где Gгр – масса 
груза, т; Sгр – пробег с грузом, км);  
D – поправочный коэффициент (суммарная относительная надбавка 
или снижение) к норме, %; 
Hsan – норма расхода топлив на пробег автомобиля или автопоезда 
в снаряженном состоянии без груза; 
 
Hsan = Hs + Hg Gпр, л/100 км, 
 
где Hs – базовая норма расхода топлив на пробег автомобиля (тягача) 
в снаряженном состоянии, л/100 км; (Hsan = Hs, л/100 км, для 
одиночного автомобиля, тягача);  
Hg – норма расхода топлив на дополнительную массу прицепа 
или полуприцепа, л/100 т км;  
Gпр – собственная масса прицепа или полуприцепа, т.  
Нормы расходов смазочных материалов представлены в табл. 13. 
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Таблица 13  
 
Индивидуальные эксплуатационные нормы  
расхода масел в литрах (смазок в килограммах)  
на 100 л общего расхода топлива автомобилем, не более 
 
Марка 
Моторные 
масла 
Трансмиссионные  
и гидравлические 
масла 
Спец. масла 
и жидкости 
Пластичные 
смазки 
КрАЗ 255, 
257, 260 
2,90 0,40 0,10 0,30 
Урал 375, 377 1,80 0,35 0,10 0,20 
МАЗ 5434 4,50 0,50 1,00 0,30 
КамАЗ 5320 2,80 0,40 0,15 0,35 
Урал 4320 2,80 0,40 0,15 0,35 
Временные 4,50 0,50 1,00 0,20 
 
 
4.6. Организация вывозки леса и график 
движения поездов 
 
 Организация перевозки леса, направленная на выполнение зада-
ния, предполагает нормальную дорожную службу и ремонт подвиж-
ного состава, а также взаимную увязку с лесосечными работами и 
разгрузкой леса на нижнем лесном складе или пункте переработки. 
Если считать ведущим механизмом на погрузочной площадке погруз-
чик, то количество действующих погрузочных установок, например, 
челюстных погрузчиков, должно удовлетворять условию 
 
    
cyт
n.n
cм см
Q
N = ;
Z  П                                            (52) 
 
где Псм – сменная производительность погрузочной машины или        
механизма, м3; 
 Zсм – число смен работы. 
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По суточному объему перевозок Qсут планируется и количество 
бригад на лесосеке. 
Для ритмичной работы лесозаготовительного производства необ-
ходимо, чтобы к погрузочным пунктам лесовозной дороги ежедневно 
доставлялось средствами трелевки необходимое количество заготов-
ленного леса, обеспечивающее работу транспорта в течение суток.    
В этой связи важную роль играют службы подготовки производства 
предприятий, обеспечивающих содержание, ремонт и удлинение ле-
совозных путей. 
Штаты управления и обслуживания автомобильных лесовозных 
дорог зависят от годового объема вывозки. Права и обязанности 
штатного персонала – начальника дороги, дорожных мастеров, дис-
петчеров и других лиц, а также необходимые меры обеспечения без-
опасности работ подробно излагаются в правилах технической экс-
плуатации. 
Увязка перевозок по дороге с погрузочными работами произво-
дится по графику движения.  
На рис. 31 представлен график движения автопоездов по дороге с 
двухполосным движением. Так как с течением времени изменяется 
местоположение работы малых комплексных бригад и расстояние пе-
ревозок, то и график движения соответственно перестраивается.   
Нормальное управление движением автопоездов возможно толь-
ко при хорошо налаженной связи со всеми погрузочными пунктами, 
нижним складом, гаражом, пунктом заправки машин горюче-
смазочными материалами и др. 
Широкое внедрение средств связи в практику работы лесозагото-
вительных предприятий и оборудование ими всех рабочих машин, 
особенно на дорогах с однополосным движением, является одной из 
важнейших задач. 
Вся организация транспорта леса строится в соответствии с дей-
ствующими правилами технической эксплуатации автомобильных ле-
совозных дорог, уточненными в соответствии с местными условиями. 
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